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LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE 
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 16.1.2003 työryhmän selvittämään ympäristöhaittojen 
vähentämisen kustannuksia sekä toteutuneissa että suunnitelluissa liikenneväylähankkeissa. 
Samassa yhteydessä nimitettiin myös toinen työryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää liiken-
neinfrastruktuurihankkeiden hallinnollisen prosessin kehittämistä. 
Työryhmän tehtävänä oli kartoittaa 30.6.2003 mennessä viime vuosina toteutettujen ja suun-
niteltujen suurten liikenneväylähankkeiden yhteydessä eri tyyppisten ympäristöhaittojen mi-
nimoimiseksi toteutettujen toimenpiteiden kustannuksia ja niiden osuuksia hankkeen koko-
naiskustannuksista.  
Suunnitteluprosesseja ja kustannuksia selvitettiin neljästä moottoritiehankkeesta, kahdesta 
ratahankkeesta sekä Vuosaaren sataman liikenneyhteyksistä. Lisäksi tarkasteltiin ympäristö-
asioiden arvottamista rahassa sekä annetaan suosituksia liikennehankkeiden suunnitelmien 
raportoinnista niin, että ympäristöhaittojen lieventämisen kustannukset tulevat nykyistä sel-
vemmin esiin. 
Työryhmän puheenjohtajaksi liikenne- ja viestintäministeriö määräsi yli-insinööri Mikko Oja-
järven ja jäseniksi hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtin ja liikenneneuvos Raisa Vallin lii-
kenne- ja viestintäministeriöstä, suunnittelupäällikkö Mervi Karhulan ja projektinjohtaja Pek-
ka Kontialan Tiehallinnosta sekä suunnittelupäällikkö Markku Pyyn Ratahallintokeskuksesta. 
Jäseniksi kutsuttiin rakennusneuvos Mauri Heikkonen ympäristöministeriöstä, liikenneinsi-
nööri Silja Siltala Suomen Kuntaliitosta ja budjettineuvos Esko Tainio valtiovarainministeri-
östä. Työryhmän sihteerinä toimi dipl.ins. Timo Huhtinen Sito-konsultit Oy:stä. 
Työryhmä on kokoontunut viisi kertaa. Lisäksi tehtiin työryhmien yhteinen tutustumisvierailu 
Lohjalle hankkeeseen E18 Muurla – Lohjanharju. 
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Suunnitteluilmapiirissä ja ympäristölainsäädännössä tapahtui Suomessa 1990-luvulla merkit-
täviä muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet yleisesti suunnittelukulttuuriin ja sitä kautta isoihin 
liikennehankkeisiin. Muutosten takana olivat yleinen ympäristötietoisuuden lisääntyminen, 
Euroopan yhteisön lainsäädäntövelvoitteet sekä vaatimus avoimuuden ja osallistumismahdol-
lisuuksien lisäämisestä suunnittelussa. Liikennehankkeiden päätöksenteon kannalta tärkeiksi 
asioiksi nousivat perinteisten hyöty/kustannus-tarkastelujen rinnalle ei rahassa mitattavat vai-
kutukset sekä yleinen hyväksyttävyys. 
Liikennehankkeiden lisäksi ympäristölainsäädännön muutokset ovat vaikuttaneet myös teolli-
suuden ja muun tuotannon hankkeisiin, joissa ympäristöasioiden säätely tapahtuu pääasiassa 
ympäristöluvilla. 
Liikennehankkeisiin vaikuttaneita ympäristölainsäädännön muutoksia ovat olleet laki ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelystä (1994), luonnonsuojelulaki (1996), joka toi mukanaan 
erityistä suojelua vaativien lajien luettelon ja Natura 2000 –alueet, maankäyttö- ja rakennus-
laki (2000) sekä ympäristönsuojelulain ja vesilain muutokset (2000).  
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 16.1.2003 kaksi työryhmää, jotka selvittivät liikenne-
hankkeiden suunnittelun kehittämistä. Työryhmät olivat ”Liikennehankkeiden hallinnollisten 
menettelyjen kehittäminen” –työryhmä sekä ”Liikennehankkeiden ympäristöhaittojen vähen-
tämisen kustannukset” –työryhmä. 
Lainsäädäntöä ja liikennehankkeiden hallinnollista menettelyä käsitellään ”Liikennehankkei-
den hallinnollisten menettelyjen kehittäminen” –työryhmän raportissa, joka laadittiin samaan 
aikaan tämän käsillä olevan selvityksen kanssa.  




Seuraavassa käsitellään tien, radan ja vesiväylän suunnitteluprosesseja. Ympäristökustannus-
ten arvioimiseksi on tarpeen selvittää, missä suunnittelun vaiheessa tehdään päätöksiä, jotka 
vaikuttavat hankkeen vaihtoehtoihin ja niiden kustannuksiin. Tässä selvityksessä rajataan tar-
kastelu hankesuunnitteluun. Tarkemmin suunnitteluprosessia on käsitelty Liikennehankkeiden 
hallinnollisten menettelyjen kehittäminen –työryhmässä. 
Asetuksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 6 §:n hankeluettelossa on kohdassa 
liikenne mainittu ne liikennehankkeet, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyä (YVA)∗. Tällaisia hankkeita ovat  
- moottoriteiden ja moottoriliikenneteiden rakentaminen, 
- neli- tai useampikaistaisen, vähintään 10 km pituisen yhtäjaksoisen uuden tien rakentami-
nen, 
- tien uudelleen linjaus tai leventäminen siten, että näin muodostuvan yhtäjaksoisen neli- tai 
useampikaistaisen tieosan pituudeksi tulee vähintään 10 km, 
- kaukoliikenteen rautateiden rakentaminen, 
- lentokenttien rakentaminen, kun pääkiitorata on vähintään 2100 m pitkä, 
- pääosin kauppamerenkulun käyttöön rakennettavat meriväylät, satamat, lastaus- tai purku-
laiturit yli 1350 tonnin aluksille, 
- yli 1350 tonnin aluksille rakennettavat kanavat, alusliikenteen sisävesiväylät tai –satamat. 
YVA-menettelyä voidaan soveltaa ympäristöministeriön päätöksellä (ns. harkinnanvarainen 
YVA) myös muihin liikennehankkeisiin, jos ne laadultaan ja laajuudeltaan aiheuttavat hanke-
luettelon hankkeisiin rinnastettavia ympäristövaikutuksia (YVAL 4.2 §, YVAA 7 §). 
YVA-lain 24 § koskee suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia. Valtio-
neuvosto on 1998 antanut oheen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnis-
ta. Ohjeen liitteessä mainitaan esimerkkeinä tällaisista liikenteeseen liittyvistä suunnitelmista 
ja ohjelmista mm. liikennejärjestelmäsuunnitelmat, liikennekäytäväsuunnitelmat ja tieverkon 
kehittämissuunnitelmat. 
Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin 
(2001/42/EY) täytäntöönpanosta on valmisteilla lainsäädäntöä. Se liittää liikenteen suunnitte-
lun osaksi suunnittelukokonaisuutta, joka koostuu maankäytön suunnittelusta, väylien suun-
nittelusta ja vaikutusten arvioinnista. Nämä ovat suunnittelun aikana vuoropuhelussa keske-
nään.  
Isot liikennehankkeet esitetään seutukaavoissa ja myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisis-
sa maakuntakaavoissa. 
2.1 Tien suunnittelu 
Tiehankkeiden suunnittelu on vaiheittain tarkentuva prosessi. Kunkin vaiheen suunnittelu-
tarkkuus ja päätöksenteko sovitetaan yhteen maankäytön suunnittelun kanssa. Tiehankkeita ei 
voi toteuttaa ilman, että niitä koskevat ratkaisut on otettu huomioon kaavoissa.  
Kaikissa tien suunnitteluvaiheissa selvitetään myös ympäristöasiat. Ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelyä on Suomessa noudatettu noin 35:ssä tiehankkeessa. Tiehallinto on laatinut 
                                                     
∗ Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kuvattu tarkemmin liitteessä 2. 
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ohjeet ”Tiehankkeiden ympäristövaikutusten arviointi”, joka koskee YVA-menettelyä sekä 
”Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen”, joka koskee kaik-
kia tiehankkeita.  
 
Kuva 2.1. Ympäristövaikutusten arvioimisen liittyminen tien suunnittelun eri vaiheisiin. 
Tiensuunnitteluprosessissa on neljä vaihetta: 
- Esisuunnittelussa tutkitaan tiehankkeiden tarvetta ja ajoitusta maakuntakaavan ja yleis-
kaavan likimääräisellä tarkkuustasolla. 
- Yleissuunnittelu vastaa yleiskaavatasoista tai asemakaavatasoista maankäytön suunnitte-
lua. Yleissuunnitelmassa määritellään tien paikka ja tilantarve sekä suhde ympäröivään 
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maankäyttöön. Jos hankkeeseen liittyy YVA-menettely, se tehdään yleissuunnitteluvai-
heessa. 
- Tiesuunnittelu on yksityiskohtaista suunnittelua ja vastaa asemakaavan tarkkuutta. 
- Rakennussuunnittelu liittyy hankkeen toteuttamiseen ja tehdään vasta, kun hankkeelle on 
rahoitus. 
Tien suunnitelmien hallinnollinen käsittely 
Esisuunnitelmista pyydetään isoissa liikennehankkeissa lausunnot kunnilta ja eri viranomaisil-
ta.  
Yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma ovat tielaissa mainittuja suunnitelmia, joiden käsittelyssä 
noudatetaan tielain ja -asetuksen mukaista hallinnollista menettelyä. Siihen kuuluu määrä-
muotoinen tiedottaminen, suunnitelman nähtävilläolo, mahdollisuus muistutusten tekemiseen 
ja lausuntojen hankkiminen. 
Yleissuunnitelma tuli tielaissa mainituksi suunnitelmaksi 1998, joten tämän selvityksen esi-
merkkihankkeissa yleissuunnitelmissa ei ole ollut tielain uudistuksen mukaista hallinnollista 
käsitelyä. 
 
Kuva 2.2. Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely. 
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2.2 Radan suunnittelu 
Ratahankkeiden suunnittelu on vaiheittain tarkentuva prosessi. Kunkin vaiheen suunnittelu-
tarkkuus ja päätöksenteko sovitetaan yhteen maankäytön suunnittelun kanssa. Kaikissa radan 
suunnitteluvaiheissa selvitetään myös ympäristöasiat. Ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyä on Suomessa noudatettu kolmessa ratahankkeessa: Oikoradassa Kerava – Lahti, Luumäki-
Vainikkala lisäraiteessa sekä Marja-radassa. 
Seuraavassa kuvassa on esitetty uuden radan suunnittelun kulku sinä ajankohtana, kun oikora-
ta Kerava – Lahti suunniteltiin. 
 
Kuva 2.3. Uuden radan suunnitteluvaiheet hankkeessa, johon liittyy ympäristövaikutusten ar-
viointimenettely (YVA). 
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Seuraavassa on kuvattu uuden radan suunnittelun vaiheet, joita on noudatettu oikoradassa Ke-
rava – Lahti. 
Kehittämistarve 
Aloite uuden radan tarpeellisuudesta tulee rataverkon kehittämisohjelmista, liikennöitsijöiden 
tarpeista tai yhteiskunnan muilta sidosryhmiltä. Ratahallintokeskus käynnistää kehittämisoh-
jelman tai muun tarpeen perusteella tarveselvityksen laatimisen yhdessä ulkoisten sidosryh-
mien (esim. kuntien tai maakuntaliittojen) kanssa. 
Tarveselvitys 
Tarveselvitys käsittää laajimmillaan kysyntätutkimuksen, liikennöintiselvityksen, yhteiskun-
tataloudellisen vaikutusselvityksen, teknisen selvityksen ja ympäristöselvityksen. Tarveselvi-
tyksen tuloksena esitetään päätelmät ja toimenpidesuositukset. 
Suunnittelupäätös 
Tarveselvityksen ja siitä saatujen lausuntojen perusteella Ratahallintokeskus valmistelee esi-
tyksen jatkosuunnittelusta. Eduskunnan päätettäväksi alistettavissa hankkeissa suunnittelupää-
töksen tekee liikenne- ja viestintäministeriö. Päätöksen valmisteluvaiheessa kuullaan alueel-
lista ympäristökeskusta ja ympäristöministeriötä. 
Alustava yleissuunnittelu 
Alustavan yleissuunnittelun vaiheessa muodostetaan ratayhteydestä vaihtoehtoisia toteutta-
miskelpoisia maastokäytäviä. Maastokäytäviin suunnitellaan alustava ratalinjaukset ja tekniset 
ratkaisut, selvitetään ympäristön asettamat reunaehdot, aluetarpeet, tiejärjestelyt ja ympäristö-
vaikutukset sekä suoritetaan vaihtoehtojen vertailu. Nykyisen radan parantaminen on yhtenä 
vaihtoehtona. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) tehdään yleensä alustavan 
yleissuunnittelun yhteydessä.  
Vaihtoehdon valintapäätös 
Alustavasta yleissuunnitelmasta ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta annettujen lau-
suntojen perusteella Ratahallintokeskus valmistelee päätöksen yleissuunnitelmaan valittavasta 
vaihtoehdosta. Päätöksen yleissuunnitelman aloittamisesta ja siihen valittavasta vaihtoehdosta 
tekee hankkeen merkittävyydestä riippuen joko Ratahallintokeskus tai liikenne- ja viestintä-
ministeriö. 
Yleissuunnittelu 
Yleissuunnittelu tehdään alustavan yleissuunnitelman valintapäätöksellä valitusta ratavaih-
toehdosta. Yleissuunnittelussa tarkentuvat uuden ratayhteyden vaikutukset, kannattavuus, 
kustannukset ja tekniset ratkaisut niin yksityiskohtaisesti, että ne voivat olla toteutuspäätöksen 
ja rakentamissuunnittelun lähtökohtina. Tässä suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon YVA-
selostus ja siitä saadut lausunnot. 
Toteutuspäätös 
Yleissuunnitelman ja siitä saatujen lausuntojen perusteella Ratahallintokeskus tekee toteutus-
päätöksen. Merkittävyydeltään suurissa hankkeissa toteutuspäätöksen tekee budjetin yhtey-
dessä valtioneuvoston esityksestä eduskunta. 




Ratahallintokeskus hankkii rautatiealueet valtion omistukseen lunastamalla. Lunastusmenette-
ly käynnistetään toteutuspäätöksen jälkeen.  
Rakentamissuunnittelu 
Rakentamissuunnitelmalla määritellään rakennettavan uuden radan tekninen toteutus ja tuote-
taan radan yksityiskohtaiset suunnitelmat ja muut rakentamisessa tarvittavat suunnittelu-
asiakirjat. 
2.3 Vesiväylän suunnittelu 
Vesiväylähankkeissa Merenkulkulaitos toimii yleensä suunnittelijana ja rakennuttajana. Han-
ke alkaa yleensä esiselvityksellä, jossa tutkitaan toteuttamisedellytyksiä.  
Jos toteutusedellytykset täyttyvät, laaditaan alustava yleissuunnitelma. Jos hankeen toteutta-
minen edellyttää YVA-menettelyä, se tehdään alustavan yleissuunnittelun yhteydessä. Vali-
tusta vaihtoehdosta laaditaan yleissuunnitelma.  
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä on Suomessa noudatettu kahdessa erillisessä meri-
väylähankkeessa, neljässä satamahankkeessa, joista mm. Vuosaaren satamaan liittyy uuden 
meriväylän rakentaminen, yhdessä kanavassa ja kahdessa sisävesien syväväylässä.  
Väylän perustamiselle haetaan vesilain mukaista lupaa ympäristölupavirastosta yleissuunni-
telman pohjalta. Hakemukseen on liitettävä YVA-selostus ja alueellisen ympäristökeskuksen 
siitä antama lausunto sekä tarkennetut ympäristöselvitykset.  
Vesiluvan saamisen jälkeen tehdään rakennussuunnitelma ja urakka-asiakirjat, minkä jälkeen 
voidaan aloittaa rakentaminen.  
Vesiväyliin liittyvä päätöksenteko 
Vesiväylien suunnitteluun liittyvät päätökset tekee Merenkulkulaitos. Maakuntakaavoissa 
osoitetaan kauppamerenkulun ja muun hyötyliikenteen käyttöön tarkoitetut väylät sekä venei-
lyn runkoväylät ja muut alueellisesti merkittävät veneilyn pääväylät. Maakuntakaavoista päät-
tävät maakuntaliitot. Väylän sijainti päätetään vesilain mukaisessa luvassa, jonka myöntää 
ympäristölupavirasto. Väylän sijoituspaikan valinnassa on otettava huomioon muun muassa 
alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttö-
tarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset. 




Kuva 2.4. Vesiväylän suunnittelun ja toteuttamisen vaiheet. 
 18  
 
 
3 YMPÄRISTÖTOIMIEN KUSTANNUKSET, HYÖDYT JA YLLÄPITO 
Seuraavassa tarkastellaan tie- ja ratahankkeiden ympäristöhaittojen lieventämiseksi tehtyjen 
rakenteiden rakennuskustannuksia, hyötyjä sekä hoidon ja ylläpidon kustannuksia. 
Ympäristöinvestointeihin käytettävissä oleva rahamäärää vaihtelee sen mukaan, millaiseen 
ympäristöön liikennehanke toteutetaan. Esimerkiksi siltapaikat on luokiteltu niin, tiheästi asu-
tuille alueille tai maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön tuleva 
silta saa olla kalliimpi kuin tavanomainen silta kaukana asutuksesta. Myös meluesteiden vii-
meistely voi olla laadukkaampi tiheästi asutussa kaupungissa kuin harvemmin asutulla maa-
seudulla. Siten kaupunkiympäristöön toteutettujen ympäristöinvestointien yksikköhinta voi 
olla korkeampi kuin maaseutukohteiden.  
3.1 Ympäristöinvestoinnit tienpidossa 
Liikenteen melun ja pohjavesiriskien torjunta tiehallinnossa 
Tiehallinto on vuosina 1997-2002 rakentanut pohjavesisuojauksia yhteensä noin 29 miljoo-
nalla eurolla ja meluesteitä yhteensä noin 34 miljoonalla eurolla. 
Pohjavesisuojauksia on rakennettu yleisille teille hieman yli 120 kilometrin matkalle, kiireel-
listä suojausta vaativia kohteita on vielä noin 120 kilometriä. Suojausten tarkoitus on estää 
liukkauden torjunnassa käytetyn suolan pääsy pohjavesiin sekä haitallisten aineiden pääsy 
pohjavesiin onnettomuustilanteissa. Kohde on kiireellinen, jos pohjavesialueen riskipistearvo 
ylittää 75. Riskipisteeseen vaikuttaa mm. kloridipitoisuus ja suolauksen määrä. 
Yleisten teiden liikenteen melulta on suojattu noin 38 000 asukasta, melualueella asuu edel-
leen noin 320 000 asukasta. Melualueena pidetään sellaista aluetta, jossa ulkoalueiden päivä-
ajan keskimääräinen äänenpainetaso on yli 55 dBA. Kiireellisiä meluntorjuntakohteita on 40 
(useita asukkaita yli 65 dBA alueella). 
Taulukko 3.1. Tiehallinnon ympäristöinvestoinnit vuosina 1997 – 2002. 
YMPÄRISTÖINVESTOINNIT (milj. euroa/ vuosi) 1997- 2002 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Meluntorjunta 3,3 9,7 9,7 5,0 1,4 4,9 
Pohjavesisuojaus 4,2 3,3 5,2 8,4 5,4 2,7 
Muut ympäristöhankkeet 2,0 2,0 1,3 1,7 1,7 4,6 *) 
Suunnittelu 2,5 1,7 1,3 1,3 1,7 1,8 
T&K 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 **) 
Yhteensä 12,5 17,2 17,8 16,7 10,5  
Osuus tienpidosta 1,7% 2,2 % 2,5 % 2,3 % 1,6%  
*) sisältää myös 20 % taajamahankkeiden kustannuksista (18,0 milj.euroa) 3,6 milj.euroa 
**) varsinainen ympäristöön liittyvä t&k, tämän lisäksi ihmis-, joukkoliikenne ja kevyt liikenne t&k 0,15 milj. euroa 
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Taulukko 3.2. Tiehallinnon ympäristöhankkeiden 1996 – 2002 tulokset. 
YMPÄRISTÖHANKKEET 1996-2002 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Meluntorjunta, hankkeista hyötyneet asukkaat 5000 6500 7500 6500 5600 5100 2180 
Pohjavesisuojaus, suojatut tiekilometrit 27 12 15 18 25 18 6,7 
Taajamahankkeet, lukumäärä 15 12 15 17 10 7 10 
Luonto- ja maisemanparannushankkeet,  
lukumäärä 
25 20 10 17 13 20 17 
Taulukoista 4.1. ja 4.2 näkyy, että pohjavesisuojausten ja meluesteiden rakentaminen on vä-
hentynyt selvästi viime vuosien aikana. Kiireellistä suojausta vaativia kohteita on runsaasti, 
mutta niiden rahoitus on ollut niukkaa.  
Ympäristöinvestointien tulevat tarpeet 
Sekä meluntorjunnan että pohjavesiriskien torjunnan kiireellisiä kohteita on vielä runsaasti 
toteuttamatta. Tiehallinnon ympäristöohjelmassa 2001 - 2005 on asetettu tavoitteeksi toteuttaa 
nämä kiireellistä suojausta vaativat kohteet vuoteen 2010 mennessä. Tämän tavoitteen saavut-
taminen on nykyisellä rahoitustasolla vaikeaa. 
Rakennettujen meluesteiden ja pohjavesisuojausten hoito ja ylläpito 
Rakennetut meluesteet (aidat, vallit, kaiteet) vaativat hoitoa, ylläpitoa ja peruskorjauksia. Me-
luesteitä, kuten muitakin kaupunkiympäristöjen rakenteita, sotketaan ja särjetään. Meluestei-
den, etenkin maavallien, teho heikkenee aikaa myöten materiaalin painumisen myötä. Me-
luesteiden mitoitus saattaa jäädä riittämättömäksi lisääntyneen liikenteen vuoksi. 
Myös pohjavesisuojaukset vaativat hoitoa, ylläpitoa ja peruskorjauksia. Suojausten kunto tuli-
si tarkistaa 1-2 kertaa vuodessa, poistaa suojauksen päältä syväjuurinen kasvillisuus, sekä tar-
kistaa mahdollisten pumppujen sekä tasaus- ja öljynerotusaltaiden kunto ja toimivuus. Kym-
menen vuotta sitten rakennetut suojaukset eivät myöskään enää täytä tämän päivän tiiviysvaa-
timuksia. 
3.2 Ympäristöinvestoinnit ratahankkeissa 
Meluesteitä rakennetaan ratojen varsiin, jos junaliikenne aiheuttaa valtioneuvoston päättämiä 
ohjearvoja suuremman melun asuinalueille. Meluesteitä toteutetaan pääosin uuden radan tai 
kaupunkiradan rakentamisen yhteydessä, mutta jossain määrin myös erillisinä hankkeina, jos 
maankäyttö sitä edellyttää.  
Uusiin ratoihin rakennetaan pohjavesisuojaukset niihin kohtiin, joissa rata leikkaa tärkeitä 
pohjavesialueita (I ja II luokka). Suojausten tarkoitus on estää mahdollisessa onnettomuusti-
lanteessa haitallisten aineiden pääsy pohjavesiin.  
Meluaidan hoitokulut kaupunkiympäristössä  
Vuonna 2002 Leppävaaran kaupunkiradan melumuurin puhdistuskulut välillä Keskuspuisto – 
Helsingin ja Espoon raja olivat 12 700 euroa. Kyseisen välin aitojen ja muurien pituus on noin 
3,2 km, joten puhdistuskulujen yksikköhinta vuonna 2002 oli noin 4,0 euroa/juoksumetri.  
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4 E18 MUURLA – LOHJANHARJU 
4.1 Yleiskuvaus hankkeen vaiheista 
 
Kuva 4.1. Helsingin ja Turun välisen moottoritien osien toteutuneet ja suunnitellut rakenta-
misajankohdat. 
Valtatien 1 suunnittelu moottoritieksi on ollut vireillä 1960-luvulta asti. 1989 valmistui vaih-
toehtoselvitys Turku – Helsinki tieyhteydet välillä Muurla-Lohjanharju. Selvityksessä tarkas-
teltiin nollavaihtoehdon lisäksi kolmea muuta pääsuuntaa, joista muodostettiin neljä eri vaih-
toehtoa. 
Selvityksestä saatujen lausuntojen jälkeen liikenneministeriö teki 1990 hankepäätöksen, jossa 
se valitsi jatkosuunnitteluun otetun maastokäytävän ja edellytti siitä yleissuunnitelmien laa-
dintaa. 
Yleissuunnitelmat Lahnajärvi – Karnainen sekä Karnainen – Lieviö valmistuivat 1993 ja 
yleissuunnitelma Muurla – Lahnajärvi 1996. Vuosina 1995 – 1996 vietiin läpi ympäristövai-
kutusten arviointimenettely, jossa tutkittiin kahta päävaihtoehtoa, jotka olivat moottoritien 
rakentaminen tai rakentamatta jättäminen. Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui 
1996, minkä jälkeen Uudenmaan ympäristökeskus antoi siitä lausuntonsa. Ympäristöministe-
riö antoi lausunnon suunnitelmista 1997. Liikenneministeriö teki toimenpidepäätöksen 1998.  
1998-1999 pidettiin suunnittelukilpailu, jonka tavoitteena oli parantaa hankkeen ympäristöl-
listä hyväksyttävyyttä Muurlan ja Lohjan välillä. Sen pohjalta 1999 valmistui Tiesuunnitel-
man lähtökohtien määrittely -raportti.  
Tiesuunnitelmissa Muurlan ja Lohjan välille esitettiin kuusi uutta tunnelia aikaisemmin suun-
nitellun Karnaisten tunnelin lisäksi. 
Lohja – Lohjanharju –välin tiesuunnitelmia koskevat päätöksen hyväksyttiin Tiehallinnossa 
kesäkuussa 2000 ja Muurla- Lohja yhteysväleiltä marraskuussa 2002. Molemmista päätöksis-
tä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Lohja – Loh-
janharju –välin valitukset kesäkuussa 2003.  




Kuva 4.2. Tiesuunnitelmien mukainen moottoritielinja välillä Muurla- Lohjanharju. 
Liito-oravaselvitys valmistui 2001 ja samana vuonna tehtiin liito-oravapoikkeuslupahakemus. 
Uudenmaan sekä Lounais-Suomen ympäristökeskukset myönsivät poikkeusluvat 2002, joista 
valitettiin.  
EU:n komissiolle tehtiin vuonna 2001 kantelu, joka koski liito-oravan lisääntymis- ja leväh-
dyspaikkoja suunnitellulla moottoritielinjauksella. Suomen viranomaisten komission kanssa 
käymän kirjeenvaihdon jälkeen komissio antoi Suomelle virallisen huomautuksen kevättalvel-
la 2002 ja perustellun lausunnon kevättalvella 2003. Asiasta on neuvoteltiin komission kanssa 
kesäkuussa 2003. Arvion mukaan EU-käsittely ei hidasta hankkeen aloitusta. 
Hanke on tarkoitus toteuttaa kahdessa osassa: väli Lohja – Lohjanharju vuosina 2004 – 2005 
ja väli Muurla – Lohja 2005 – 2009. Välin Lohja – Lohjanharju tiesuunnitelman valitusmenet-
telyn Uudenmaan tiepiiri arveli tiesuunnitelmien hyväksymisen jälkeen valitusten käsittelyn 
vievän aikaa noin 2 vuotta. Valitusten käsittely vei aikaa noin kolme vuotta, joten tien raken-
tamisen aloitus viivästyi lähes vuoden. 
Hankkeen perustiedot 
Seuraavassa taulukossa on esitetty hankkeen perustiedot sekä kustannusarviot väliltä Lohja – 
Lohjanharju sekä Muurla – Lohja.  
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Taulukko 4.1. Perustiedot hankkeesta E18 välillä Muurla – Lohjanharju. Kustannustiedot 
ovat tiesuunnitelman esitteestä heinäkuun 2001 hintatasossa, joka on 2,3 % alhaisempi kuin 
muualla raportissa käytetty hintataso 9/2002. Tämän hetken arvio Muurla – Lohja –hankkeen 
kustannuksista on 335 M€. 
Väli Lohja - Lohjanharju Väli Muurla – Lohja 
Tierakenteet 
• moottoritie  












35,7 M€ Tierakenteet 














Sillat 27 kpl 12,7 M€ Sillat 49 kpl 57,5 M€
   Tunnelit 7 kpl 5,1 km 90,1 M€
Muut yleiset tiet 6,7 km 5,5 M€ Muut yleiset tiet 12,5 km 11,3 M€
Yksityistiet 8,9 km 2,7 M€ Yksityistiet 23,8 km 2,5 M€
Kadut 2,1 km  Kadut 0,2 km 
Telematiikka  0,7 M€ Telematiikka  5,0 M€
Lunastus- ja korvauskust.  1,7 M€ Lunastus- ja korvauskust.  3,5 M€
Yhteensä  59,0 M€ Yhteensä  297,6 M€ 
Koko väli Muurla - Lohjanharju yhteensä   356,6 M€ 
Ympäristökustannusten keskimääräisiä yksikköhintoja 
Ympäristöhaittojen lieventäminen ei aiheuttanut pelkästään kuluja vaan myös huomattavia 
säästöjä. Vuonna 1999 pidettiin suunnittelukilpailu ja määriteltiin tiesuunnitelman laadinnan 
perusteet. Tässä vaiheessa tien poikkileikkausta kavennettiin Lahnajärven ja Lohjanharjun 
välillä, mikä vähensi rakennuskustannuksia merkittävästi, noin 10 % kokonaiskustannuksista. 
Samalla tien sopiminen maisemaan parani ja tien viemä tila väheni. Muurlan ja Lahnajärven 
välillä maasto on tasaisempaa, joten siellä tien kaventaminen ei olisi tuonut säästöjä. 
Tässä hankkeessa ympäristökustannus on tunneleiden osalta laskettu niin, että se on tunneli-
ratkaisun ja muun teknisesti toteuttamiskelpoisen ratkaisun kustannusten erotus. Tällainen 
vertailuvaihtoehto on puhtaasti teoreettinen, koska ympäristöviranomaisten edellyttämiin ym-
päristöhaittojen lieventämistoimiin vaikuttaa lainsäädännön lisäksi hankkeesta käytävä julki-
nen keskustelu, lausunnot sekä suunnitteluprosessin aikana esitetyt lieventämisvaatimukset ja 
-mahdollisuudet. 
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Taulukko 4.2. Ympäristöinvestointien keskimääräisiä yksikköhintoja hankkeessa E18 Muurla 
– Lohjanharju. Hinnat on muutettu indeksillä 9/2002 hintatasoon. 




haittojen lieventämisen kustannus 
(kustannusero perinteisiin ratkai-
suihin) 
 29,0 – 49,1 M€  7,9 – 13,5 % 
Pohjavesisuojaukset 13,2 km 6,5 M€ 492 €/m 1,8 % 
Maisema- ja riistasillat (5 kpl, kus-
tannusero perinteisiin ratkaisuihin 
verrattuna) 
 11,0 M€  3,0 % 
Meluaidat ja –kaiteet 20,9 km 8,6 M€ 411 €/m 2,4 % 
Liito-oravien aiheuttamat linjaus-
muutokset (9 kpl) 
 7,2 M€  2,0 % 
Lempoonsuon saastuneiden mai-
den käsittely 
 1,9 M€  0,6 % 
Hankkeen  
ympäristökustannukset 
65 km 64,3 – 84,4 M€ 898 – 1299 €/m 17,6 – 23,1 % 
Koko hankkeen kustannukset 65 km 364,9 M€ 5613 €/m 100,0 % 
Edellisessä taulukossa tunneleiden rakentamiskustannuksista vain osa on määritelty ympäris-
tökustannuksiksi: rakentamiskustannuksista on vähennetty tunneliratkaisulle vaihtoehtoisen 
tavanomaisen pintaratkaisun kustannukset, jolloin on saatu ympäristökustannus. Vaihtoehtoi-
sia pintaratkaisuja ei ole suunniteltu sillä tarkkuudella, että niiden tarkat kustannukset voidaan 
määritellä, mistä johtuu kustannusten vaihteluväli. 
Vuonna 1996 valmistuneessa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on tarkasteltu eri 
verkkovaihtoehtojen melualueiden asukasmääriä ja muutosta nykytilanteeseen. Siinä mootto-
ritievaihtoehdossa, jossa meluntorjunta on rakennettu, melualueella asuu 883 asukasta vä-
hemmän kuin nykytilanteessa. Vähennyksestä valtaosa eli 600 kohdistuu nykyiselle valtatie 
25:lle eli Lohja – Lohjanharju –välille. Meluntorjunnan yksikköhinta asukasta kohti on 9513 
€. On kuitenkin syytä huomata, että YVA-vaiheen jälkeen suunnitelmia on tarkennettu (mm. 
6 uutta tunnelia), asukkaiden lisäksi myös loma- ja virkistysalueita suojataan melulta eikä me-
luesteiden kustannuksissa ole mukana meluvalleja, koska ne toimivat myös ylijäämämaan lä-
jitysalueina. 
Rakennuskustannusarviot eri suunnitteluvaiheissa 
Seuraavaan taulukkoon on koottu eri suunnitteluvaiheissa arvioidut rakennuskustannusarviot. 
 24  
 
 
Taulukko 4.3. Hankkeen E18 Muurla - Lohjanharju eri suunnitteluvaiheissa tehdyt rakenta-
miskustannusarviot. Kustannukset on muutettu syyskuun 2002 hintatasoon (mr ind. 123,6, 
1990=100) 
Aika Suunnitteluvaihe Rakennuskustannusarvio 
1989 Turku-Helsinki tieyhteyksien vaihtoehtoselvitys 372,8 M€ 
1993-1996 Yleissuunnitelmat (3 kpl) yhteensä 381,0 M€ 
1998 LM:n Toimenpidepäätös 3.2.1998, hankkeen enimmäishinta 415,4 M€ 
2001 Tiesuunnitelmat (3 kpl) yhteensä 364,8 M€ 
4.2 Ympäristötarkastelut eri suunnitteluvaiheissa 
Seuraavassa käydään läpi, mitä ympäristöasioita on selvitetty eri suunnitteluvaiheissa ja mitä 
on tehty ympäristöhaittoja lieventämiseksi. 
Vaihtoehtoselvitys 1989 





- tie rakennetussa ympäristössä 
- tie luonnonympäristössä 
Selvityksen päätelmissä ja jatkotoimenpidesuosituksissa todetaan ympäristöasioihin liittyen 
mm.:  
- ”Haittoja voidaan vähentää teknisin ratkaisuin (tunnelit esim. Karnaisissa, pitkät sillat, me-
luesteet ja riittävästi alikulkuja)” 
- ”Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristökysymyksiin ja maisemakokonaisuuk-
sien säilyttämiseen mahdollisimman luonnonvaraisina.” 
Yleissuunnitelmat 1993 – 1996 ja ympäristövaikutusten arviointimenettely 1996 
Yleissuunnitelmissa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltiin ympäristöön 
liittyen seuraavia asioita: 
- melu 
- päästöt 
- elinolot ja viihtyvyys 
- virkistys 




- yhdyskuntarakenne ja elinkeinotoiminta 
- maankäyttö ja kaavoitus 
- maa- ja metsätalous 
- taajamakuva 
- maisema 
- kulttuuriympäristöt ja historialliset kohteet 
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Haittojen lieventämiseen liittyen selvityksissä esitettiin: 
- moottoritien haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää yleisesti tien korkeusasemaa alenta-
malla ja paikallisesti esim. Karnaisten kallioalueen tunneliratkaisulla 
- linjauksen tarkistamista joissakin kohdissa 
- meluesteitä melualueelle jäävien asuinrakennusryhmien kohdille 
- pohjavesialueiden suojaamista 
- liuskien ja maaston muotoilua sekä istutuksia. 
Tiesuunnitelmat 1997 – 2001 
Tiesuunnitelmavaiheessa tarkasteltiin ympäristöön liittyen mm. seuraavia asioita 
- uhanalaisia lajeja ja elinympäristöjä, erityisesti liito-oravaa 




- tien poikkileikkausta 
- maisemasiltoja 
- riista-alikulkuja ja vihersiltoja 
- melualueita 
- kulttuurihistoriallista jatkuvuutta 
- kylien toiminnallisia kokonaisuuksia 
- alueiden yhteyksiä 
- toivotun maankäytön tukemista 
- pelto- ja metsäalueiden pirstoutumisen minimointia 
- Lempoonsuon ampumaradan saastuneita maita. 
Haittojen lieventämistoimina esitettiin mm. seuraavia asioita: 
- maisema-, melu- ja estehaittoja lieventäminen useilla tunneleilla 
- liito-orava-alueiden kiertämistä 
- tien maastokäytävän kaventamista liito-oravien elinalueiden kohdalla 
- tien poikkileikkauksen kaventamista 
- asutuksen, loma-asutuksen, virkistysalueiden ja luontokohteiden suojaaminen meluestein 
- pohjavesisuojausten rakentamista pohjavesialueille 
- maisemasiltojen rakentamista penkereiden sijaan 
- estevaikutuksen vähentämistä riistasilloin ja siltojen kulkuaukkojen avarruksin. 
4.3 Ympäristökustannusten muodostuminen eri suunnitteluvaiheissa  
Hankkeen rakentamiskustannukset ovat säilyneet saman suuruisina vaihtoehtoselvityksestä 
1989 alkaen. Jo siinä vaiheessa mukana oli ehdotus Karnaisten tunnelin toteuttamismahdolli-
suuksien tutkimisesta. Vaihtoehtoselvityksessä ei eritelty ympäristökustannusten osuutta kus-
tannuksista. 
Yleissuunnitteluvaiheessa tehtiin erillistarkastelu Karnaisten kohdan toteuttamisesta avoleik-
kauksena tai tunnelina. Tunneli oli 6,9 M€ avoleikkausta kalliimpi, mutta avoleikkauksen hai-
talliset ympäristövaikutukset olivat merkittävästi tunnelia suuremmat.  
Tiesuunnitteluvaiheen alussa määriteltiin tiesuunnitelman lähtökohdat, joiden tavoitteena oli 
parantaa hankkeen ympäristöllistä hyväksyttävyyttä niin, että pysytään kuitenkin yleissuunni-
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telman kustannusraamissa. Erityisesti tien poikkileikkauksen kaventamisella Lahjajärven ja 
Lohjanharjun välillä saavutettiin noin 10 % rakennuskustannusten säästö, minkä ansiosta ko-
konaiskustannusten puitteissa pystyttiin toteuttamaan Karnaisten tunnelin lisäksi myös 6 muu-
ta tunnelia.  
Arvioitu toteuttamisaikataulu eri suunnitteluvaiheissa 
Seuraavaan taulukkoon on koottu eri aikoina esitetyt arviot tien rakentamisajankohdasta. 
Taulukko 4.4. Eri aikoina esitetyt arviot hankkeen E18 Muurla – Lohjanharju rakenta-
misajankohdasta. 
Arviointiajankohta Lohja – Lohjanharju Muurla – Lohja 
Vaihtoehtoselvitys 1989 rakentamisen aloitus  
noin 1995 
rakentamisen aloitus  
noin 2005 
Yleissuunnitelmat 1993 - 1996  tie tarpeen vuosituhannen 
vaihteessa 
tie tarpeen vuoden  
2010 tienoilla 
YVA-selostus 1996 tie valmis 2002 tie valmis 2009 
Tiesuunnitelmien esite 2001 tie valmis 2004 tie valmis 2009 
Toukokuu 2003 tie valmis 2005 tie valmis 2009 
Uudenmaan tiepiiri arvioi toukokuussa 2003, että välin Lohja – Lohjanharju rakentaminen 
viivästyy 7 – 10 kk siitä, mitä vuonna 2001 tiesuunnitelmien hyväksymisen jälkeen arvioitiin. 
Viivästymisen välittömät kustannukset tiehallinnolle ovat 1,7 M€ ja välilliset kustannukset 
hankkeen toteutumattomina hyötyinä 4,3 M€. 
4.4 E18 Muurla – Lohjanharju -hanketta koskevat päätelmät 
E18 Muurla – Lohjanharju –hankeessa väli Lohjanharju – Lohja (15 km) on esikaupunkiym-
päristöön tehtävää moottoritietä ja sisääntuloteitä. Muurlan ja Lohjan välillä (50 km) se on 
korkeussuhteiden, luonnonarvojen sekä maisema- ja kulttuuriarvojen kannalta hankalaan 
maaseutuympäristöön toteutettava moottoritie, johon ympäristöhaittojen lieventämiseksi ra-
kennetaan 7 tunnelia. Tässä hankkeessa ympäristökustannusten osuus on noin 20 %. josta 
puolet eli 10 % on tunneleiden aiheuttamaa lisäkustannusta perinteiseen ratkaisuun verrattuna. 
Liito-oravien aiheuttamien linjausmuutosten kustannukset ovat 2 % hankkeen rakentamiskus-
tannuksista. 
Hankkeen suunnittelu on ollut pitkäaikainen prosessi, johon ovat vaikuttaneet ympäristötietoi-
suuden lisääntyminen, kansalaisten osallistumismahdollisuuksien parantuminen ja ympäristö-
lainsäädännön muutokset. Hankkeessa on jouduttu tekemisiin hyvin monenlaisten vaikutusten 
kanssa. Suunnittelun aikana yhteiskunnan arvot ovat muuttuneet ja maksuhalukkuus ympäris-
töinvestointeihin on lisääntynyt. 
Suunnittelu on vaihtoehtoselvityksestä 1989 lähtien ollut avointa ja vuorovaikutteista. Kansa-
laisten ja muiden tahojen näkemykset sekä suunnitelmista annetut lausunnot ovat vaikuttaneet 
suunnittelun sisältöön. Vuorovaikutus ja ympäristöhaittojen lieventämiseksi tehdyt ratkaisut 
kuten tunnelit ovat lisänneet hankkeen yleistä hyväksyttävyyttä. 
Tiesuunnitteluvaiheen alussa päätettiin kustannuksiin ja massatalouteen liittyvistä syistä ka-
ventaa tien poikkileikkausta Lahnajärven ja Lohjanharjun välillä, mikä kustannusten alenemi-
sen lisäksi paransi myös tien sopimista maisemaan.  
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Hankkeen rakennuskustannusarviot ovat pysyneet vuonna 1989 arvioidulla tasolla. Hankkeen 
aikataulu on alkuperäisiin arvioihin nähden viivästynyt välillä Lohja – Lohjanharju, jonka ra-
kentaminen alkaa vuoden 2004 alussa, mutta ei ainakaan vielä merkittävästi välillä Muurla – 
Lohja, jonka rakentaminen alkaa todennäköisesti vuonna 2005.  
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5 E18 PAIMIO – MUURLA 
5.1 Yleiskuvaus hankkeen vaiheista 
 
Kuva 5.1. Valtatien 1 linjaus välillä Paimio – Muurla. 
Vuonna 1990 valmistuivat Valtatie 1:n yleissuunnitelma välillä Paimio – Muurla ja sen yh-
teydessä laaditut selvitykset. 
Liikenneministeriö antoi yleissuunnitelmasta toimenpidepäätöksen 1993, minkä perusteella 
aloitettiin tiesuunnittelu. 
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä tuli voimaan 1994, jolloin Turun tiepiiri 
käynnisti neuvottelut ympäristöministeriön sekä YVA-yhteysviranomaisen (lääninhallitus, 
vuodesta 1995 alkaen Lounais-Suomen ympäristökeskus) kanssa. Neuvottelujen perusteella 
päätettiin käynnistää YVA-menettely samaan aikaan tiesuunnitelmien laatimisen kanssa. Ar-
viointiselostus valmistui 1995 ja siinä tarkasteltiin vaihtoehtoina tiesuunnitelmien mukaista 
moottoritievaihtoehtoa sekä 0+ vaihtoehtoa. Lounais-Suomen ympäristökeskus esitti 
29.3.1996 lausunnossaan arviointiselostuksesta mm. luontoselvitysten tarkentamista ja läjitys-
alueiden sijoituksen tarkistamista jatkosuunnittelun yhteydessä.  
Liikenneministeriö teki Paimio – Muurla –välin tiesuunnitelmien vahvistamispäätöksen elo-
kuussa 1996. Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen ja KHO:een, joka hylkäsi valitukset 
touko- ja joulukuussa 1998. 
Paimio – Muurla -väliä ruvettiin rakentamaan 1997 jo aiemmin vahvistuspäätöksen saaneella 
alkupään osuudella. Väli avataan liikenteelle marraskuussa 2003 ja valmistuu kokonaan vii-
meistelytöineen 2004. 
Paimo – Muurla –moottoritiehankkeeseen sisältyy myös Halikon läntinen ohikulkutie, jonka 
vaihtoehtoja ja vaikutuksia tarkasteltiin 1996 Salon länsipuolisen alueen tieverkkosuunnitel-
massa. Ohikulkutien avulla liikenne ohjataan taajaman ja muinaismuistoalueen ulkopuolelle. 
Ohikulkutie sijoittuu suureksi osaksi taajama-alueelle, joten siinä on mm. meluesteitä enem-
män kuin varsinaisella moottoritieosuudella. 
Hankkeen perustiedot 
Seuraavassa taulukossa on esitetty Paimio – Muurla -hankkeen perustiedot.  
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Taulukko 5.1. Perustiedot hankkeesta E18 Paimio – Muurla.  
E18 Paimio – Muurla  
Moottoritieosuuden rakentamisen määrät  
Päätiet 35,2 km 
Rampit 5,3 km 
Yleiset tiet 8,6 km 
Kevyen liikenteen väylät 2,8 km 





Tunneli 2 x 435 m 
Meluaidat, -kaiteet ja -vallit 1,62 km 
Pohjaveden suojaus 2400 m2 
Eritasoliittymät 5 kpl 
Levähdysalueet 2 kpl 
Halikon läntinen ohikulku ja taajamajärjestelyt  
Ohikulkutie (mt 224) 4,1 km 
Siltoja 2 kpl 
Alikulkukäytäviä 2 kpl 
Muut tiet (yleiset- ja paikallistiet sekä kevyen liikenteen väylät) 5,7 km 
Kiertoliittymät 3 kpl 
  
Hankkeen kokonaishinta 167 M€ 
Ympäristökustannusten keskimääräisiä yksikköhintoja 
Seuraavaan taulukkoon on koottu ympäristökustannusten yksikköhintoja ja osuuksia hank-
keen kokonaiskustannuksista.  
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Taulukko 5.2. Ympäristöinvestointien keskimääräisiä yksikköhintoja hankkeessa E18 Paimio 
– Muurla. 
 Pituus Hinta Yksikköhinta Osuus raken-
nuskustannuk-
sista 
Moottoritiellä     
Moottoritietunneli (kaksi vierekkäistä 
putkea) 
435 m 7,25 M€ 16 667 €/m 4,3 % 
Moottoritietunnelin ympäristöhaittojen 
lieventämisen kustannus 
 2,3 M€  1,4 % 
Siltojen ympäristöhaittojen lieventä-
misen kustannus 
 1,6 M€  1,0 % 
Ympäristön hoito (istutukset, kiveyk-
set ym.) 
 3,8 M€  2,3 % 
Pohjavesisuojaukset  0,07 M€  0,0 % 
Muulla tieverkolla (sis. Halikon 
ohikulkutien ja taajamajärjestelyt) 
    
Meluesteet  0,8 M€  0,5 % 
Ohikulkutien ympäristöhaittojen lie-
ventämisen kustannus (50 % koko-
naiskustannuksista) 
 4,5 M€  2,7 % 
Koko hankkeen  
ympäristökustannukset 
35,2 km 13,0 M€ 369 €/m 7,8 % 
Isokylän tunneli Salossa laskettiin tiesuunnitelmavaiheessa yhtä edulliseksi kuin avoleikkaus, 
koska tunneli mahdollisti tielle erilaisen tasauksen. Tunneli jouduttiin kuitenkin tekemään tie-
suunnitelmavaiheen vertailua kalliimpana ratkaisuna, joten kustannusero 2,3 M€ on ympäris-
töhaittojen lieventämisen kustannus. Tästä sisäverhouksen osuus oli noin 1,1 M€ ja telematii-
kan noin 1,2 M€. 
Maisemasilloista ja siltojen avartamisesta merkittävimpiä kohteita ovat Riihojannotkon ja 
Haaviston sillat, joiden lisäkustannus perinteiseen ratkaisuun verrattuna on noin 1,6 M€. Mo-
lemmat sillat olisi voitu korvata edullisella putkisillalla, mutta tiesuunnitelmavaiheen vaihto-
ehtovertailussa päädyttiin ympäristösyistä pitkiin siltoihin. 
Halikon ohikulkutiellä ja Halikon keskustan saneerauksella pyritään ohjaamaan liikenne ja 
etenkin raskas liikenne pois Halikon keskustasta. Sillä vaikutetaan merkittävästi keskustan 
liikenneturvallisuuteen sekä liikennemelun ja –saasteiden vähenemiseen, mutta ei liikenteen 
sujuvuuteen. Ohikulkutien linjaus kiertää myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Linnamäen 
alueen. Jos hankkeen kustannukset 9 M€ jaetaan puoliksi liikenneturvallisuuden ja ympäris-
töhaittojen vähentämisen kesken, ympäristöhaittojen lieventämisen kustannus on 4,5 M€. 
Koko hankkeen ympäristökustannusten osuus on 7,8 % ja 369 €/moottoritiemetri. Tästä osuu-
desta 4,6 % kohdistuu varsinaisen moottoritien yhteyteen ja 3,2 % Halikon läntisen ohikulku-
tien osuuteen. 
5.2 Ympäristötarkastelut eri suunnitteluvaiheissa 
Yleissuunnitelmavaiheessa 1990 tarkasteltiin mm. luonnonsuojelullisia arvoja ja pakokaasu-
päästöjä. 
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Tiesuunnitelmavaiheessa laaditussa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tarkasteltiin 
ympäristöön liittyen mm. seuraavia asioita: 
- luonto 
- maankamara ja luonnonvarat 
- pinta- ja pohjavedet 
- kallioalueet 
- linnut 
- hirvien ja muiden riistaeläinten kulkureitit 
- liito-orava (yksi tiedossa ollut reviiri tien läheisyydessä) 
- melu 
- päästöt 
- sosiaaliset vaikutukset: virkistys, estevaikutus 
- rakentamisen aikaiset haitat 
- kaavoitus, maankäyttö ja elinkeinotoiminta 
- maisema 
- kulttuuriperintö 
Haittojen lieventämistoimina arviointiselostuksessa esitettiin mm. seuraavaa: 
- tien matala tasaus (melu- ja maisemahaitan lievennys) 
- pengerrysten muotoilut 
- meluvallit 
- läjitysalueiden muotoilu ympäristöön sopiviksi 
- pitkät sillat vesistöjen yli (ei muuteta vesiuomia) 
- siltojen valumavedet johdetaan ja imeytetään maastoon, ei lasketa vesistöön 
- pohjavesien suojaus 
- meluesteiden rakentaminen 
- linjauksen siirrot maiseman ja luonnon säästämiseksi. 
- linjauksen siirto meluhaittojen vähentämiseksi 
- eritasoliittymän ja ramppien siirto kalliorinteiden säilyttämiseksi 
- riista-aitojen sekä hirvialikulkujen ja maisemasiltojen toteuttaminen 
- yhden tunnelin rakentamismahdollisuuden selvittämisehdotus 
- moottoritien linjaaminen asuttujen alueiden ulkopuolelle 
- lunastuskorvaukset taloudellisista menetyksistä 
- maastonmuotoilut ja istutustyöt 
- tilusjärjestelyt 
- liikkumisen turvaaminen ali- ja ylikuluin sekä yksityistiejärjestelyin 
- pohja- ja pintavesien seuranta 
5.3 Ympäristökustannusten muodostuminen eri suunnitteluvaiheissa 
Paimio – Muurla –välille on rakennettu Isokylään yksi tunneli, jonka pituus on 2 x 435 m. Sen 
rakentamiskustannukset ovat 7,25 M€, josta ympäristöhaittojen lieventämisen kustannus on 
2,3 M€.  
Turun tiepiiri tutki myös Kankareen kallioalueen kohdalle mm. hirvieläinten takia ehdotetun 
tunnelin rakentamisen ja käytön kustannuksia. Lyhyen tunnelin rakentamisen kustannus vah-
vistetun tiesuunnitelman mukaiseen avoleikkaukseen verrattuna oli 1,8 M€ ja pitkän tunnelin 
25,1 M€. Tielaitos piti lyhyenkin tunnelin kustannusta kohtuuttomana, koska noin 1 kilomet-
rin sekä 1,7 kilometrin päässä tunnelin kohdan molemmin puolin on hirvieläinten alikulkuun 
soveltuvat sillat. 
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Moottoritie rakennetaan niiden periaatteiden mukaan, jotka olivat tiedossa jo yleissuunnitte-
luvaiheessa. Tiesuunnittelun ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikaan ympäristöön 
kohdistuvia haittoja lievennettiin yhden tunnelin rakentamisella, meluesteillä, pohjavesisuoja-
uksella sekä linjausten tarkennuksilla ja maisemoinnilla. Tie rakennettiin tuossa vaiheessa 
esillä olleiden periaatteiden mukaan ilman, että sen jälkeen olisi toteutettu uusia kustannuksia 
aiheuttaneita ympäristöhaittojen lieventämiseen liittyviä rakenteita. 
Salon länsipuolisen alueen tieverkkosuunnitelmassa 1996 tarkasteltiin vaihtoehtoisia yhteyk-
siä Salosta moottoritielle. Nykyisen tieverkon parantamiseen verrattuna ohikulkutie ei no-
peuta yhteyksiä Salosta moottoritielle, mutta lisää liikenneturvallisuutta ja viihtyvyyttä Hali-
kon taajamassa. Ohikulkutien kustannuksista puolet (eli 50 %) on arvioitu ympäristöhaittojen 
lieventämisen kustannuksiksi. 
5.4 E18 Paimio – Muurla –hanketta koskevat päätelmät 
E18 Paimio – Muurla (35 km) on maaseutuympäristöön rakennettava moottoritie, joka sisäl-
tää myös taajama-alueella kulkevan Halikon ohikulkutien rakentamisen. Tiehen rakennetaan 
yksi tunneli. Hankkeen ympäristökustannukset ovat noin 8 %, josta 1,4 % on tunnelin aiheut-
tamia lisäkustannuksia, ja Halikon ohikulkutien ympäristöhaittojen lieventämiseen liittyvä 
kustannus on 2,7 %. 
Paimio – Muurla –välin suunnittelu oli YVA-lain voimaantullessa 1994 niin pitkällä, että ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyssä ei ollut enää tarkoituksenmukaista lähteä tutkimaan 
uusia linjausvaihtoehtoja. YVA-menettely toi todellisten vaihtoehtojen puuttumisesta huoli-
matta lisää tietoa ympäristövaikutuksista ja haitallisten vaikutusten lieventämisestä. Halikon 
ohikulkutien vaihtoehtoja ja ympäristövaikutuksia tarkasteltiin 1996 tieverkkosuunnitelmassa.  
Suunnitteluun liittyvä yhteiskunnallisen ilmapiirin muutos näkyi hankkeeseen liittyvinä vali-
tuksina ja niiden aiheuttamana päätösten voimaantulon pitkittymisenä. 
Vuonna 1995 tehdyn YVA-selostuksen mukaan hanke kuului tielaitoksen toteuttamisohjel-
maan vuosille 1996 – 2001. Hankkeen valmistuminen on viivästynyt kaksi vuotta tuolloin ar-
vioidusta aikataulusta. Tie avataan liikenteelle marraskuussa 2003. 
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6 KEHÄ II LÄNSIVÄYLÄ - TURUNTIE 
6.1 Yleiskuvaus hankkeen vaiheista 
 
Kuva 6.1. Kehä II:n linjaus välillä Länsiväylä – Turuntie (lähde Tiehallinnon Internet-sivut). 
Kehä II esiintyi Espoon suunnitelmissa 1960-luvulta lähtien välillä yleisenä tienä ja välillä 
katuna. Espoon kaupungin laatima ja valtuuston hyväksymä yleissuunnitelma valmistui 1984. 
Siinä Kehä II oli tasoliittymin varustettu katu.  
Vuonna 1987 Espoon kaupunki esitti TVH:lle Kehä II:n toteuttamista yleisenä tienä, minkä 
TVH hyväksyi. Vuonna 1988 Uudenmaan tiepiiri aloitti välin Lystimäki – Turunväylä tie-
suunnitelman laadinnan. Tiesuunnitelma valmistui 1989. 
Liikenneministeriö teki 1990 Länsiväylän ja Kehä II:n yhteen liittämisen yleissuunnitelman 
jälkeisen toimeenpanopäätöksen. 
Liikenneministeriö antoi vahvistamispäätöksen tiesuunnitelmalle vuonna 1991 väliltä Turun-
väylä – Turuntie, vuonna 1992 välille Lystimäki – Turunväylä ja vuonna 1995 välille Länsi-
väylä – Kehä II:n yhteenliittäminen.  
Uudenmaan tiepiiri päätti 1993 keventää Kehä II:n suunnitelmia puolella (600 Mmk ! 300 
Mmk).  
YTV:n valtuuskunta hyväksyi 1994 pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman, 
jossa Kehä II sijoittui jaksolle 1996 – 2003. 
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Tielaitoksen keskushallinto teki 1996 tiepäätöksen välistä Länsiväylä – Turuntie. Myöhem-
min samana vuonna Uudenmaan tiepiiri teki kuitenkin tiesuunnitelman muutossuunnitelman 
välille Turunväylä – Turuntie, jossa tie suunniteltiin Hiidenkalliossa sillan sijasta tunneliin.  
Ympäristöministeriö päätti 1996 poistaa Kehä II:n aluevarauksen vahvistettavana olleesta 
seutukaavasta väliltä Turunväylä - Vihdintie. Uudenmaan liitto valitti päätöksestä. Vuonna 
1997 KHO kumosi ympäristöministeriön päätöksen väliltä Turunväylä – Turuntie.  
Kehä II:n rakentaminen alkoi 1996 ja se avattiin liikenteelle syksyllä 2000. 
Kehä II:n suunnittelu ei edennyt loogisesti suunnittelujärjestelmän mukaisesti yleispiirteisestä 
suunnittelusta yksityiskohtaiseen. Kehä II:n yleissuunnitelma valmistui 1984, mutta se koski 
hankkeen toteuttamista tasoliittymin varustettuna katuna. 
Tiesuunnitteluvaihe alkoi 1988. Tämä jälkeen suunnittelun lähtökohdat muuttuivat kuitenkin 
pari kertaa: 1993 Uudenmaan tiepiiri päätti hankkeen keventämistä puolella ja 1996 Turun-
väylän ja Turuntien välille päätettiin rakentaa radan ylittävän sillan sijaan tunneli.  
Hankkeen perustiedot 
Seuraavissa taulukoissa on esitetty Kehä II välillä Länsiväylä – Turuntie –hankkeen perustie-
dot sekä kustannusten jakaantuminen eri osa-alueittain. 
Taulukko 6.1. Perustiedot hankkeesta Kehä II välillä Länsiväylä – Turuntie. 
Kehä II 6,8 km 
Ramppeja 9,6 km 
Maantiet ja paikallistiet 2,3 km 
Katuja ja yksityisteitä 3,6 km 
Kevyen liikenteen väyliä 9,8 km 
Tunnelia 485 m 
Kaukalorakennetta 280 m 
Siltoja 20 kpl 
Melukaidetta ja -aitoja 2,1 km 
Meluvalleja 5,9 km 
Kallioleikkausta 630 000 m3 
Maaleikkausta 730 000 m3 
Pilaristabilointi 460 km 
Hankkeen kokonaiskustannukset 61 M€ 
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Taulukko 6.2. Rakentamiskustannukset(hintatasossa 9/2002) hankkeessa Kehä II välillä Län-
siväylä – Turuntie. 
Maanrakennustyöt ym. 14,8 M€ 
Pohjavahvistustyöt 5,6 M€ 
Sillat 10,7 M€ 
Tunneli (485 m) ja kaukalo (280 m) 15,3 M€ 
Kaiteet ja suoja-aidat 0,7 M€ 
Päällysteet 3,4 M€ 
Valaistus ja liikennevalot 1,8 M€ 
Opasteet 0,67 M€ 
Rakennussuunnittelu ja työmaapalvelu 3,5 M€ 
Istutustyöt 1,1 M€ 
Melukaiteet ja –aidat (2,1 km) 1,5 M€ 
Yhteensä 59,0 M€ 
Ympäristökustannusten keskimääräisiä yksikköhintoja 
Seuraavaan taulukkoon on laskettu hankkeen ympäristöön liittyvien kustannusten yksikköhin-
toja.  
Taulukko 6.3. Ympäristöinvestointien keskimääräisiä yksikköhintoja (9/2002 hintatasossa) 
hankkeessa Kehä II välillä Länsiväylä – Turuntie.  




tannuslisä perinteiseen ratkaisuun 
verrattuna 
765 m 7,6 M€ 9935 €/m 12,9 % 
Melukaiteet ja aidat 2,1 km 1,5 M€ 714 €/m 2,5 % 
Istutustyöt  1,1 M€  1,9 % 
Hankkeen  
ympäristökustannukset  
6,8 km (Kehä 
II:n pituus) 
10,1 M€ 1485 €/m 17,1 % 
Koko hankkeen kustannukset 6,8 km 59,0 M€ 8676 €/m 100 % 
Tässä arviossa tunnelin rakennuskustannuksista noin puolet (eli 7,6 M€ ja 12,9 % koko hank-
keen kustannuksista) on arvioitu perinteisen pintaratkaisun ja tunneliratkaisun kustannuserok-
si ja siten ympäristökustannukseksi. Meluvallien rakentamisesta ei syntynyt ympäristökustan-
nuksia, koska ne toimivat ylijäämämaan läjitysalueina. 
6.2 Ympäristötarkastelut eri suunnitteluvaiheissa 
Hanke suunniteltiin tiesuunnitteluvaiheeseen 1990-luvun alussa ennen YVA-lain voimaantu-
loa. Toteuttamissuunnittelun aikana tarkasteltiin mm. seuraavia ympäristöön liittyviä asioita: 
- melu 
- päästöt 
- maankäyttö ja rakennettu ympäristö 
- maisema 
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- estevaikutus ja kevyen liikenteen yhteydet 
- Hiidenkallion tunneli 
Haittoja lievennettiin mm. seuraavasti: 
- tunneli 
- tien matala tasaus 
- meluvallit 
- meluseinät ja kaiteet 
- tiearkkitehtuuri. 
6.3 Ympäristökustannusten muodostuminen eri suunnitteluvaiheissa 
Kehä II:n suunnittelun lähtökohdat muuttuivat moneen kertaan suunnitteluprosessin aikana, 
eivätkä eri suunnitteluvaiheissa tehdyt ratkaisut ole ympäristökustannustenkaan osalta vertai-
lukelpoisia. Hiidenkallion tunnelin aiheuttama kustannus syntyi tiesuunnitelman muutoksen 
myötä aivan suunnittelun loppuvaiheessa. 
6.4 Kehä II:ta koskevat päätelmät 
Kehä II välillä Länsiväylä – Turuntie (6,8 km) on kaupunkimoottoritie, jonka hallinnollinen 
käsittely tehtiin ennen 1990-luvun ympäristölainsäädännön voimaantuloa. Tässä hankkeessa 
ympäristökustannukset nousivat suunnitteluun viime hetkillä mukaan tulleen tunneliratkaisun 
takia 17 prosenttiin. Muiden kuin tunnelin osuus ympäristökustannuksista oli noin 4 % koko-
naiskustannuksista. Pitkät meluvallit eivät aiheuttaneet ympäristökustannuksia, koska ne toi-
mivat myös läjitysalueina. 
Tunnelin ja siltaratkaisun ero on erään arvion mukaan noin puolet tunnelin rakennuskustan-
nuksista. Arvio on hyvin karkea, koska siltaratkaisuun perustuvasta vaihtoehdosta ei ole tehty 
kustannuslaskelmia. Tämä kustannusero oli tunnelin ympäristökustannus, ja se oli 13 % 
hankkeen kokonaiskuluista. Muut kuin tunnelin aiheuttamat ympäristökustannukset olivat rei-
lut 4 % eli ympäristökustannukset olivat yhteensä noin 17 % hankkeen kokonaiskustannuksis-
ta. 
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7 VALTATIE 5 JOROINEN – VARKAUS 
7.1 Yleiskuvaus hankkeen vaiheista 
 
Kuva 7.1.Tiehankkeen Joroinen – Varkaus linjaus (kuvan lähde: Tiesuunnitelman esite 2002) 
Vuonna 1988 valmistui pääsuuntaselvitys välillä Joroinen – Varkaus sekä toimenpideselvitys 
Joroisten kirkonkylän kohdalta. Molemmissa selvityksissä tarkasteltiin viittä eri linjausvaih-
toehtoa. 
Vuonna 1990 liikenneministeriö teki päätöksen jatkosuunnitteluun otettavasta linjausvaih-
toehdosta. Tien yleissuunnitelma valmistui samana vuonna. 
Tiehallitus teki 1992 toimenpidepäätöksen tiesuunnitelman laatimisesta yleissuunnitelman 
mukaisesti. Tiesuunnitelman laatiminen käynnistettiin 1994. 
Ympäristöministeriö päätti 1995, että hankkeeseen sovelletaan YVA-lakia. YVA-selostus ja 
Etelä-Savon ympäristökeskuksen siitä antama lausunto valmistuivat 1996. 
Savo-Karjalan tiepiiri teki 1997 päätöksen jatkaa tiesuunnittelua toimenpidepäätöksen periaat-
teiden pohjalta ottamalla huomioon ympäristövaikutusten arviointimenetteyn aikana esille 
tulleet seikat. Etelä-Savon ympäristökeskuksen edellyttämä Mulan lintuveden linnustoselvitys 
valmistui 1997.  
Tiesuunnitelma lähetettiin lausunnoille vuonna 2000 ja tiesuunnitelma hyväksyttiin vuonna 
2001. Tien rakentaminen alkaa vuonna 2003 ja uusi tie valmistuu 2006. 




Seuraavaan taulukkoon on koottu hankkeen perustiedot 
Taulukko 7.1.Tiehankkeen Joroinen – Varkaus perustiedot.  
Valtatien 5 parantaminen 
• poikkileikkausta 10,5/7,5, jossa 2 ohituskaistaa 
• jatkuvaa keskikaiteellista ohituskaistatietä 
• 4-kaistainen tie 
18,7 km 
• 8,4 km 
• 4,4 km 
• 5,9 km 
Eritasoliittymiä 6 kpl 
Ramppeja 23 kpl 
Siltoja 21 kpl 
Maanteitä 2,8 km 
Paikallisteitä 3,1 km 
Kevyen liikenteen väyliä 4,7 km 
Katuja 1,6 km 
Yksityisteitä 10,2 km 
Melusuojausta 
• josta meluaitaa 
4,2 km 
• 420 m 
Pohjaveden suojauksia  1,9 km 
Yhteensä eritasoisia teitä noin 50 km 
Hankkeen kokonaiskustannukset 27 M€ 
Ympäristökustannusten keskimääräisiä yksikköhintoja 
Seuraavaan taulukkoon on koottu ympäristöinvestointien keskimääräisiä yksikköhintoja tie-
hankkeesta Joroinen – Varkaus. 
Taulukko 7.2. Ympäristöinvestointien keskimääräisiä yksikköhintoja tiehankkeessa Joroinen – 
Varkaus.  
 Pituus Hinta Yksikköhinta Osuus raken-
nuskustannuk-
sista 
Meluaidat 0,32 km 0,15 M€ 469 €/m 0,5 % 
Meluvallit 3,9 km 0,25 M€ 64 €/m 0,9 % 
Meluesteen yhteensä, 









Pohjavesien suojaus  1,9 km 0,25 M€ 132 €/m 0,9 % 
Ympäristön hoito  0,50 M€  1,8 % 
Koko hankkeen ympäristökustannukset 18,7 km 1,15 M€ 61 €/m 4,1 % 
Koko hankkeen kustannukset  18,7 km 28,36 M€ 1516 €/m 100,0 % 
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7.2 Ympäristötarkastelut eri suunnitteluvaiheissa 








Yleissuunnitelmassa 1990 haittojen lieventämistoimina mainitaan mm. seuraavaa: 
- pohjavesien suojaus 
- meluesteet 
- tien tasaaminen alas maiseman ja linnuston takia 
- muinaismuistojen tutkiminen ennen rakentamista 
YVA-selostuksessa 1996 tarkasteltiin mm. seuraavia ympäristöasioita: 
- maankäyttö 
- asuminen ja viihtyvyys 
- melu 
- pohjavedet 
- päästöt ilmaan 
- maisema ja taajamakuva 
- luonto: uhanalaiset kasvi- ja eläinlajit (mm. liito-orava), luontotyypit, hirvet 
- kulttuurihistoria: kartano, kivikautinen asuinpaikka 
- sosiaaliset vaikutukset 
Haittojen lieventämistoimina YVA-selostuksessa mainitaan mm. seuraavaa: 
- meluesteet asutusta ja Mulanin linnustoaluetta vasten 
- penkereiden välttäminen arvokkailla kosteikkoalueilla 
- suojapuuston ja pensaiden sijoittaminen tien ja luontokohteiden väliin 
- läjitysalueita ei sijoiteta herkille alueille tai pohjavesialueille 
Tiesuunnitelmassa vuodelta 2000 tarkasteltiin mm. seuraavia ympäristöasioita: 
- Mulan lintujärvi (Natura-alue), erillinen linnustoselvitys 
- melu 
- pohjavedet 
- sosiaaliset vaikutukset 
- meluesteiden esteettisyys 
- rakentamisen aikaiset haitat 
- Joroisvirran sillan maisemavaikutukset 
- hirvien kulkureitit 
- veden rakentamisaikainen sameneminen  
- maisema 
- estevaikutus 
Tiesuunnitelmassa ympäristöhaittojen lieventämistoimina on tehty mm. seuraavaa: 
- melusuojaus Mulan lintujärveä sekä asuinalueita vasten 
- pohjavesialueen suojaus 
- meluesteiden ulkoasun suunnittelu 
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- tien linjausten ja tasausten muutokset, joilla on kierretty asutusta ja luontokohteita sekä 
vähennetty melua, maisemahaittaa ja harjun leikkaustarvetta. 
- Joroisvirran sillan rakentaminen matalan veden aikaan vähentää samenemista 
- tien rakenteiden, leikkausten, meluvallien ja läjitysalueiden muotoilu  
- istutukset luonnossa esiintyvin kasvilajein 
- varautuminen hirvien alikulkumahdollisuuteen 
- maa-alueiden ja rakennusten lunastaminen 
7.3 Ympäristökustannusten muodostuminen eri suunnitteluvaiheissa 
Merkittävin suunnitteluprosessin ja myötä tullut aikaisemmin ennakoimaton ympäristöön liit-
tyvä kustannus on 830 metriä pitkän meluesteen (710 m meluvallia ja 120 m meluaitaa), ra-
kentaminen Mulan lintujärveä (Natura-alue) vasten. Meluntorjunta on luonnonsuojelulaissa 
esitettyjen velvoitteiden takia rakennettava. Tämän meluesteen rakennuskustannukset ilman 
pohjarakennuskustannuksia ovat 0,087 M€, mikä on 0,3 prosenttia hankkeen kokonaiskustan-
nuksista. Jos pohjarakennuskustannukset otetaan huomioon, meluesteen rakennuskustannus-
ten arvioidaan olevan noin 0,30 M€, mikä on noin 1 % hankkeen kokonaiskuluista. 
7.4 Joroinen – Varkaus -hanketta koskevat päätelmät 
YVA-menettely jouduttiin tekemään suunnitteluvaiheessa, jossa oli jo tehty päätös tiesuunnit-
telun käynnistämisestä. Tällöin jouduttiin palaamaan ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyn edellyttämien vaihtoehtotarkastelujen vuoksi yleispiirteiseen suunnitteluun. 
YVA-vaiheen jälkeen uudelleen käynnistettyä tiesuunnitteluvaihetta hidasti luonnonsuojelu-
lain voimaantulo ja lain alkuvaiheen epäselvyydet Natura-alueisiin liittyvistä selvityksistä ja 
vaatimuksista. Luonnonsuojelulain vaatimuksesta Mulan lintujärvi suojattiin liikenteen melul-
ta meluesteellä. 
Hankkeen ympäristökustannukset olivat 4,1 %, ja Mulan lintujärveen liittyvän meluesteen 
kustannus on 0,3 % hankkeen kokonaiskuluista. Meluesteiden pohjarakennuskulujen kanssa 
Mulan lintujärven meluesteen kustannuksen arvioidaan olevan noin 1 % hankkeen kokonais-
kustannuksista. 
Hankkeen rakentaminen alkaa syyskuussa 2003 ja tie avataan liikenteelle syksyllä 2005. 
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8 OIKORATA KERAVA – LAHTI 
8.1 Yleiskuvaus hankkeen vaiheista 
 
Kuva 8.1. Oikoradan Kerava – Lahti linjaus (lähde: Oikoradan yleissuunnitelma 1998). 
Vuonna 1992 valmistui Itäradat-tarveselvitys, jossa selvitettiin Helsingistä itään suuntautuvia 
ratavaihtoehdot ja niiden yhteiskuntataloudellinen toteuttamiskelpoisuus. Vaihtoehtoina tar-
kasteltiin Kouvola, Kotkan ja Mikkelin vaihtoehtoja. Oikorata Kerava – Lahti on osa Mikke-
lin vaihtoehtoa. 
Vuonna 1994 liikenneministeriö teki hankepäätöksen Kerava – Lahti –välin rataoikaisusta ja 
edellytti yleissuunnitelman saamista valmiiksi 1996 loppuun mennessä. 
Alustava yleissuunnitelma ja YVA-selostus valmistuivat vuonna 1996, ja Uudenmaan ympä-
ristökeskus antoi samana vuonna lausuntonsa YVA-selostuksesta. Alustavassa yleissuunni-
telmassa tarkasteltiin 18 eri yhdistelmävaihtoehtoa, ja YVA-selostuksessa lopullisessa vertai-
lussa oli mukana 4 vaihtoehtoa. 
Liikenneministeriö teki 1997 päätöksen jatkosuunnittelun pohjaksi otettavasta ratalinjasta ja 
edellytti radan yleissuunnitelman tekemistä 1998 loppuun mennessä.  
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Yleissuunnitelma valmistui alkuvuonna 1998. Lausuntojen perusteella tehtiin 1998 lisäselvi-
tyksiä vaikutuksista Natura 2000 –kohteisiin ja liito-oravan elinalueisiin. Koko ratalinjalta 
tehtiin liito-oravaselvitys talvella ja keväällä 2002. 
Vuoden 2002 talousarvioesityksessä eduskunta päätti hallituksen esityksestä oikoradan Kera-
va – Lahti rahoituksesta.  
Ennen rakentamissuunnittelun käynnistymistä tarkistettiin yleissuunnitelma 2002. Rakenta-
missuunnittelu tehtiin 2002 – 2003. Rakentaminen käynnistyi 2002 lopulla. 
Hankkeen perustiedot 
Seuraavissa taulukossa on esitetty oikoradan Kerava – Lahti perustiedot ja kuvassa kustannus-
ten jakautuminen osa-alueittain. 
Taulukko 8.1. Perustiedot Kerava – Lahti oikoradasta. 
Oikorata Kerava – Lahti numeroina  Oikorata Kerava – Lahti 
Pituus 74 km, josta uutta 
rataa 63 km 
 Rakennuskustannusten  
jakautuminen 
 
Tavoitenopeus 220 km/h  Suunnittelu ja projektinjohto 22,7 M€ 
Uusia asemia 2 kpl  Alusrakenne ja pohjavahvistus 134,9 M€ 
Siltoja 76 kpl  Päällysrakenne 38,1 M€ 
Maaleikkauksia 2,4 milj. m3  Sillat, asemat ja muut taitoraken-
teet 
60,5 M€ 
Kallioleikkauksia 1,9 milj. m3  Sähköistys 20,2 M€ 
Ratapenkereitä ja muita  
maarakenteita 
4,3 milj. m3  Turvalaitteet ja kulunvalvonta 19,3 M€ 
Lunastettavia asuinrakennuksia 22 kpl  Muut urakat 20,1 M€ 
Lunastettava alue 430 ha  Varaukset ja odottamattomat  
kustannukset 
15,1 M€ 
   Yhteensä 330,9 M€ 
   Ympäristökustannusten osuus 
(mm. meluesteet, pohjavesien 
suojaus, maisema- ja riistasillat) 
noin 20 M€ 
eli 6 % 
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Kuva 8.2. Oikoradan rakentamiskustannusten jakautuminen osa-alueittain. 
Ympäristökustannusten keskimääräisiä yksikköhintoja 
Seuraavaan taulukkoon on koottu Oikoradan ympäristökustannuksia, niiden yksikköhintoja ja 
osuus koko ratahankkeen kustannuksista. Ympäristökustannuksissa eivät näy siltoihin raken-
nettavat melukaiteet, jotka sisältyvät siltakustannuksiin, tai melulta suojaavina valleina toimi-
vat läjitysalueet.  
Taulukko 8.2. Ympäristöinvestointien  keskimääräisiä yksikköhintoja Kerava – Lahti –
oikoradassa. 
 Pituus Hinta Yksikköhinta Osuus raken-
nuskustannuk-
sista 
Meluaidat 11,0 km 10,11 M€ 920 €/m 3,05 % 
Pohjavesisuojaukset (2 kpl)* 1,1 km 0,46 Me 430 €/m 0,14 % 
Nurmetukset, metsitykset, 
istutukset 
 1,54 M€  0,46 % 
Hirvialikulku (1 kpl)  0,23 M€  0,07 % 
Ympäristökustannukset yh-
teensä 
63 km 12,34 M€ 196 €/m 3,73 % 
Koko hankkeen kustannukset 63 km 330, 9 M€ 5252 €/m 100 % 
* toisessa kohteessa on neljä raidetta, toisessa kaksi; toinen on osittain kallioleikkauksessa, toinen maaleikkauksessa ja penkereellä. 
8.2 Ympäristötarkastelut eri suunnitteluvaiheissa 
Itäradat-tarveselvityksessä 1992 tarkasteltiin seuraavia ympäristöön liittyviä asioita: 
- aluerakenteen kehitysmahdollisuudet 
- maan tarve ja luonnonvarojen käyttö 
- melu ja tärinä 
- energiankulutus 
- päästöt 
Haittojen lieventämiskeinoina esitettiin meluesteiden rakentamista. 
Alustavan yleissuunnitelman ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä 1995 
tarkasteltiin mm. seuraavia ympäristöön liittyviä asioita: 
- ihmiset ja yhteisöt 






- maisema- ja taajamakuva 
- kulttuurihistorialliset ja esihistorialliset kohteet 
- luonto: aluetaso sekä yksittäiset kohteet 
- luonnonvarat 
- pohjavedet 




- radan raaka-aineiden kulutus ja kuljetus 
- liikenteen energiankulutus 
- melu 
- päästöt 
Haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoina YVA-selostuksessa esitettiin mm. seuraavaa: 
- radan sovittaminen maisemaan: matala tasaus peltojen kohdalla 
- läjitysalueiden muotoilu maastoon sopiviksi 
- meluvallien rakentaminen ylijäämämassoista 
- rakentamistapaan ja rakentamisen ajoitukseen liittyvät ohjeet 
- meluesteiden rakentaminen 
- pohjavesien suojaus 
- pintavesien ja soiden kosteussuhteiden säilyttäminen 
- ekokäytävien ja eläinalikulkujen toteuttaminen 
- uhanalaisten kasvien esiintymien aitaaminen ennen rakentamista 
- maa-alueiden ja kiinteistöjen lunastamista 
- yhteydenpitoa paikallisiin ihmisiin jatketaan koko suunnittelu- ja rakentamisvaiheen ajan. 
YVA-selostuksessa esitettiin alustavien vaihtoehtolinjausten muodostaminen ja karsinta. Se-
lostuksessa tarkasteltiin ja verrattiin keskenään 0+ -vaihtoehdon lisäksi neljää linjausvaihtoeh-
toa: kahta Mäntsälän eteläpuolella ja kahta pohjoispuolella. 
Saatujen lausuntojen perusteella liikenneministeriö päätti 1997 jatkosuunnitteluun otettavan 
linjausvaihtoehdon. Vaihtoehdon keskeinen valintaperuste oli se, että ympäristöhaitat kohdis-
tuvat samaan maastokäytävään moottoritien kanssa, jolloin säästetään yhtenäisiä luonnonalu-
eita. Valitussa vaihtoehdossa meluntorjuntaa joudutaan rakentamaan enemmän kuin asumat-
tomien metsien läpi kulkevissa vaihtoehdoissa. 
Yleissuunnitteluvaiheessa 1998 tarkasteltiin seuraavia ympäristöön liittyviä asioita: 
- Natura 2000 –alueet (2 kpl) 
- muut arvokkaat luontokohteet 
- uhanalaiset lajit: linnusto, liito-oravat 
- maisema: maisemoinnin periaatteet, vaikutukset maisemaan 
- eläinten kulkumahdollisuudet radan poikki 
- melu 
- pohjavedet 
- vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin 
Haitallisten vaikutusten lieventämiskeinona esitettiin seuraavaa: 
- herkissä maisema- ja luontokohteissa rakentaminen pyritään ajoittamaan talvikauteen, kun 
maa on roudassa 
- rataa ei aidata vaan eläimillä on vapaa kulku radan ylitse 
- silloissa otettu huomioon myös eläinten alikulkumahdollisuudet 
- kavennettu työala vanhan metsän kohdalla 
- linnustoltaan arvokkailla alueilla rakentaminen ajoitetaan pesimäkauden ulkopuolelle 
- melua torjutaan meluestein, radan päällysrakennetta ja kunnossapitoa kehittämällä ja kalus-
toon kohdistuvilla melupäästövaatimuksilla 
- pohjavedet suojataan 
- ratalinjaa tarkennettiin yleissuunnitelman yhteydessä niin, että lunastettavien asuinraken-
nusten määrä väheni alustavan yleissuunnitelman 40:stä 22:een. 
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8.3 Ympäristökustannusten muodostuminen eri suunnitteluvaiheissa 
Vuoden 1992 tarveselvityksen jälkeen liikenneministeriö teki 1994 hankepäätöksen, jolla itäi-
sen Suomen rataverkon kehittäminen perustuu Kerava – Lahti – Mikkeli –vaihtoehtoon. Vaih-
toehto mahdollisti vaiheittain toteuttamisen eli Kerava – Lahti –välin toteuttamisen ensimmäi-
sessä vaiheessa. Tämän vaiheen kustannukset, ympäristökustannukset mukaan lukien, olivat 
pienemmät kuin Kotkan ja Kouvolan vaihtoehtojen, joissa uutta rataa olisi pitänyt rakentaa 
heti ensimmäisessä vaiheessa kaksinkertainen määrä. Oikoradalla Kerava – Lahti saavutetaan 
suuri osa hyödyistä lyhyemmällä uuden radan pituudella. 
Alustavassa yleissuunnittelussa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä 1995 – 1996 
tutkittiin nykyisen Riihimäen kautta kulkevan ratalinjauksen lisäksi 18 eri linjausvaihtoehdon 
kustannukset. Näistä vaihtoehdoista neljä otettiin mukaan lopulliseen vertailuun. Liikennemi-
nisteriö päätti Ratahallintokeskuksen esityksestä, että jatkosuunnittelu tehdään vaihtoehdon 
mukaan, joka on rakentamis- ja ympäristökustannuksiltaan kalliimpi kuin halvin ja lyhin vaih-
toehto. Valittu vaihtoehto oli kokonaisrakennuskustannuksiltaan 9,8 M€ eli noin 3 % halvinta 
vaihtoehtoa kalliimpi. Se oli kuitenkin yleisen hyväksyttävyyden kannalta muita vaihtoehtoja 
parempi. 
Yleissuunnitelmassa 1998 tarkasteltiin Oikoradan eteläpään liittämistä nykyiseen päärataan 
sekä sillalla että tunnelilla. Tunnelivaihtoehto oli rakennuskustannuksiltaan indeksillä korjat-
tuna 19,2 M€ siltaa kalliimpi, joten liittyminen päätettiin toteuttaa sillalla. Tunneli olisi nosta-
nut Oikoradan rakennuskustannuksia lähes 6 prosenttia. 
Yleissuunnitelman tarkennuksessa 2002 tarkasteltiin ympäristöasioista erityisesti meluntor-
juntaa, jonka yksityiskohtainen toteuttaminen suunnitellaan rakentamissuunnitelman teon lop-
puvaiheessa. 
Oikoradan suunnittelun aikana ympäristöasiat pystyttiin ottamaan huomioon suunnittelun ai-
kana niin, että ne eivät hidastaneet hankkeen toteuttamista. 
8.4 Suunnittelukustannukset 
Seuraavaan taulukkoon on koottu oikoradan Kerava – Lahti suunnittelun kustannukset yleis-
suunnitteluvaiheeseen asti sekä ympäristöön liittyvän suunnittelun ja selvitysten osuus kus-
tannuksista. Rakentamissuunnitteluvaiheen suunnittelukustannukset, joita seuraavassa taulu-
kossa ei ole esitetty, ovat suuremmat kuin yleissuunnitteluvaiheeseen mennessä kertyneet 
suunnittelukustannukset.  
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Taulukko 8.3. Kerava – Lahti –oikoradan yleissuunnitteluvaiheen suunnittelukustannukset. 






1994 - 1996 Alustava yleissuunnittelu ja YVA 1 362 400 164 300 
1998 Yleissuunnittelu 1 116 000 147 900 
2001 Natura-selvitykset 16 100 16 100 
 Yhteensä 2 494 500 328 300 
 Ympäristösuunnittelun ja –selvi-
tysten osuus yleissuunnitteluvai-
heen suunnittelukustannuksista 
 13,2 % 
Yleissuunnitteluvaiheen jälkeinen ympäristösuunnittelu käsittää mm. läjitysalueiden ja melu-
vallien muotoilun ja maisemoinnin suunnittelua, meluseinien ja -kaiteiden suunnittelua sekä 
radan liuskojen ja penkereiden maisemoinnin suunnittelua. Rakentamissuunitteluvaiheen 
suunnittelukustannuksista ympäristösuunnittelun osuus on alle 10 %. 
Oikoradan kaikki suunnitteluvaiheet mukaan lukien ympäristöön liittyvän suunnittelun kus-
tannukset ovat olleet noin 10 % suunnittelukustannuksista. 
8.5 Oikorataa Kerava – Lahti koskevat päätelmät 
Oikoradan Kerava – Lahti suunnittelu ja toteuttaminen ovat edenneet yleispiirteisestä suunnit-
telusta yksityiskohtaiseen ilman viivästymisiä. Oikoradan suunnittelu alkoi hiukan myöhem-
min kuin muissa esimerkkihankkeissa, mistä syystä YVA-lain voimaantulo 1994 osui hank-
keen kannalta sellaiseen vaiheeseen, että suunnittelussa ei tarvinnut palata taaksepäin.  
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jälkeen päätettiin ratalinja sijoittaa yhtenäisten 
luontoalueiden säilyttämiseksi samaan maastokäytävään moottoritien kanssa, vaikka siellä oli 
jonkin verran asutusta. Meluhaittojen lieventämisen kustannukset ovat siellä suuremmat kuin 
asumattoman metsän läpi kulkeneessa vaihtoehdossa. Niinpä meluaitojen osuus hankkeen ko-
konaiskustannuksista on noin 3 %.  
Oikoradan Kerava – Lahti suunnittelua helpotti, että se on yleisesti hyväksytty hanke, jota ei 
juurikaan vastusteta. Se koetaan sekä liikennepoliittisesti ja aluepoliittisesti että ympäristön 
kannalta myönteiseksi hankkeeksi. 
Oikoradassa Kerava – Lahti on kansainvälisen tavan mukaisesti sijoitettu uusi rata olemassa 
olevan väylän kanssa samaan maastokäytävään. Tällöin ympäristöhaitat ovat kahta erillistä 
maastokäytävää vähäisemmät, ja esimerkiksi ratapenkan ja radan meluntorjunnan rakentami-
nen vähentää monin paikoin myös tieliikenteen melun leviämistä. 
Oikoradassa Kerava – Lahti ympäristöhaittojen lieventämiseksi tehtävät investoinnit ovat 
hiukan alle 4 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Ympäristöinvestoinneista meluaitojen ra-
kentaminen muodostaa neljä viidesosaa.  
Oikoradan Kerava – Lahti rakentaminen alkoi vuonna 2002, ja se valmistuu vuonna 2006. 
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9 KAUPUNKIRATA HELSINKI – LEPPÄVAARA 
9.1 Yleiskuvaus hankkeen vaiheista 
 
Kuva 9.1. Kaupunkirata Helsinki – Leppävaara (lähde Kaupunkiratakirja 2002). 
Lisäraiteiden rakentamisesta Helsingin ja Leppävaaran välille laadittiin vuonna 1992 yleis-
suunnitelma ”Helsinki – Pitäjänmäki –lisäraiteet” sekä vuonna 1993 yleissuunnitelma ”Es-
poon lisäraiteet”. 
YTV:n valmisteleman Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ) valmistelu 
johti siihen, että koko välistä Helsinki – Leppävaara laadittiin 1993 – 1994 yleissuunnitelma, 
jossa koko väli oli neliraiteinen. Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa PLJ 
1994 esitettiin hankkeen toteuttamista ensimmäisessä korissa eli 1996 – 2003. 
Vuonna 1996 pohdittiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista tähän hank-
keeseen erityisesti Linnunlaulun leventämiskaavailujen takia. Viranomaisten välisissä keskus-
teluissa sovittiin, että Linnunlaulun kysymys voidaan käsitellä kaavoituksen yhteydessä eikä 
YVA-menettely ole tarpeen. Hankkeesta tehtiin ympäristövaikutusselvitys, joka valmistui 
1997. Samana vuonna valmistui myös kaupunkiradan tekninen yleissuunnitelma. 
Rahoitusjärjestelyt valtion, Helsingin ja Espoon kesken saatiin päätökseen syksyllä 1997, 
minkä jälkeen rataa ryhdyttiin toteuttamaan nopealla aikataululla. Toteutustavassa rakenta-
mista ja suunnittelua tehtiin samanaikaisesti. Rata valmistui kesällä 2001.  
Leppävaarassa kulkevan Monikonpuron siirtoa varten laadittiin vesilupa-asiakirjat 1999. Ve-
sioikeuskäsittely ja päätöksistä tehdyt valitukset viivästyttivät Leppävaaran bussiterminaalin 
valmistumista, joten kun rata avattiin liikenteelle syksyllä 2001, bussiterminaali ei vielä ollut 
valmis. Liityntäliikenne voitiin aloittaa kunnolla vasta puoli vuotta radan valmistumisen jäl-
keen. 
Hankkeen perustiedot 
Seuraavassa taulukossa on esitetty kaupunkiradan Helsinki – Leppävaara perustiedot. 
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Taulukko 9.1. Perustiedot Helsinki – Leppävaara kaupunkiradasta. 
Linjan pituus 16 km 
Asemia 8 kpl 
Uutta raidetta  44 km 
Uusia siltoja  13 kpl 
Vanhojen siltojen uusimisia 15 kpl 
Katuja, jalkakäytäviä ja pyöräteitä 10 km 
Meluesteitä 5,5 km 
Hankkeen kokonaiskustannukset (10/2002 hintatasossa) 170 M€ 
Ympäristökustannusten keskimääräisiä yksikköhintoja 
Seuraavaan taulukkoon on koottu Helsinki – Leppävaara -kaupunkiratahankkeen ympäristöön 
liittyvien kustannusten yksikköhintoja.  
Taulukko 9.2. Ympäristöinvestointien keskimääräisiä yksikköhintoja (9/2002 hintatasossa) 
Helsinki – Leppävaara kaupunkiradassa.  
 Pituus Hinta Yksikköhinta Osuus raken-
nuskustannuk-
sista 
Meluesteet  5,5 km 3,4 M€ 615 €/m 2,00 % 
Maisemointi  1,6 M€  0,92 % 
Albergan kanava (rataproj. osuus)  3,6 M€  2,14 % 
Ympäristökustannukset yhteensä 16 km 8,6 M€ 537 €/m 5,06 % 
Koko hankeen kustannukset  16 km 169,6 M€ 10 601 €/m 100,00 % 
9.2 Ympäristötarkastelut eri suunnitteluvaiheissa 






- Ihmisten elinolot ja viihtyvyys 
- Kevyen liikenteen ja virkistyksen yhteydet 
- Luonto: purojen sameneminen, uhanalaiset lajit 
- Pohjavedet 
- Tärinä 
Ympäristöselvityksessä 1997 haitallisten vaikutusten lieventämistoimina esitettiin mm: 
- Meluesteiden rakentaminen 
- Tärinävaimennusten toteuttamismahdollisuus radan siirron yhteydessä 
- Työmaajärjestelyjen toteuttaminen niin, että ei mennä luonnoltaan arvokkaille alueille 
- Ali- ja ylikulkujen rakentaminen. 
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9.3 Ympäristökustannusten muodostuminen eri suunnitteluvaiheissa 
Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 1997 valtion ja kaupunkien kustannusjakoneu-
vottelujen aikaan (9/2002 hintatasossa) 158 M€. Kustannusarvio ylittyi hiukan, sillä rakenta-
minen maksoi 170 M€. Ylitys joutui lähes yksinomaan Leppävaaran terminaalikulujen nou-
susta. Seuraavasta taulukosta näkyy, että meluesteet pystyttiin rakentamaan arvioitua hal-
vemmalla, kun taas Albergan kanavan rakentamiseen ei ollut etukäteen varauduttu. 
Taulukko 9.3. Ympäristöhaittojen lieventämisen arvioidut kustannukset valtion ja kaupunkien 
kustannusjakoneuvottelussa 1997 sekä toteutuneet rakennuskustannukset. Hinnat on muutettu 
10/2002 hintatasoon. 






  Hinta-arvio Osuus  
koko  
hankkeesta 
Meluesteet 5,5 M€ 3,5 %  Meluesteet (5,5 km) 3,4 M€ 2,0 % 
Maisemointi 1,6 M€ 1,0 %  Maisemointi 1,6 M€ 0,9 % 
    Albergan kanava 
(hankkeen osuus ku-
luista) 
3,6 M€ 2,1 % 
Ymp.kust. yhteensä 7,1 M€ 4,5 %  Ymp.kust. yhteensä 8,6 M€ 5,1 % 
Koko ratahanke 157,3 M€   Koko ratahanke 169,6 M€  
Merkittävimmät ympäristökustannuksiin vaikuttaneet periaatteelliset vaihtoehdot koskivat 
Linnunlaulun kallioleikkaustarvetta. Hankkeen johdosta ratakuilua jouduttiin leventämään 
yhtä raidetta varten noin kolme metriä. Linnunlaulun vanha silta korvattiin uudella, mikä oli 
halvempaa kuin myös esillä olleet ratakuilun kattamisratkaisut. 
Kaupunkiradan ympäristöhaittojen lieventämisen periaatteet eivät muuttuneet suunnittelupro-
sessin edetessä muuten kuin Leppävaarassa sijaitsevan Monikonpuron osalta. Monikonpuron 
kanavointi Albergan kanavaksi maksoi rataprojektille 3,6 M€. 
Meluesteiden arvioitiin maksavan vuoden 1997 kustannusjakoneuvottelujen laskelmassa 5,5 
M€. Niiden rakentaminen maksoi 3,4 M€. Osasyynä arvioitua halvempaan hintaan oli suun-
nittelun yhteydessä tehty kehitystyö, jonka ansioista meluaita rakennettiin aikaisempia ratkai-
suja halvemmin ja kevyemmin putkipaalujen varaan. Maisemoinnin osuus ympäristökustan-
nuksista oli 1,6 M€. 
9.4 Kaupunkirataa Helsinki – Leppävaara koskevat päätelmät 
Kaupunkirata Helsinki – Leppävaara rakennettiin olemassa olevien raiteiden viereen, jolloin 
hankkeen haitalliset ympäristövaikutukset olivat hyvin pienet. Ympäristökustannukset olivat 
noin 5 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Meluesteet pystyttiin rakentamaan ennakoitua 
halvemmalla ratahankkeen yhteydessä tehdyn kehitystyön ansiosta.  
Leppävaarassa sijaitsevan Monikonpuron kanavointi aiheutti merkittäviä lisäkustannuksia. 
Kanavointi maksoi yhtä paljon kuin hankkeen kaikki meluesteet.  
Hankkeen ympäristökustannukset aiheutuivat meluntorjuntaan sekä Monikonpuron taimen-
kannan turvaamiseen liittyvistä velvoitteista. Kaikkiaan nämä ympäristökustannukset kasvoi-
vat vuonna 1997 arvioidusta noin 4,5 %:sta 5,1 %:iin hankkeen kokonaiskustannuksista. 
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10 VUOSAAREN SATAMAN LIIKENNEYHTEYDET 
10.1 Yleiskuvaus hankkeen vaiheista 
Sörnäisten ja Länsisataman toimintojen siirtämistä Vuosaareen on pohdittu 1950-luvulta läh-
tien. Kun Vuosaari liitettiin Helsinkiin 1966, satama oli yksi peruste. Kaavoitukseen liittyviä 
selvityksiä tehtiin 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa. 
Vuonna 1990 valmistui Helsingin kaupungin asettaman virkamiestyöryhmän raportti ”Helsin-
gin sataman kehittämisen suuntaviivat”. Siinä ehdotettiin sataman rakentamista Vuosaareen. 
1992 julkaistiin kaupungin asettaman selvitystyöryhmän raportti ”Vuosaaren satama”.  
Vuonna 1992 valmistui Helsingin yleiskaava, jossa on varaus Vuosaaren satamalle ja sen 
maaliikenneyhteyksille.  
 
Kuva 10.1. Vuosaaren satamahankkeen liikenneyhteydet. Vasemmalla on satamaan liittyvät 
uudet tiet ja radat ja oikealla meriväylä. 
Seutukaavaliiton liittovaltuusto hyväksyi Helsingin seudun taajamaseutukaavan 1992. Siinä 
on varaukset satamalle ja sen maaliikenneyhteyksille. Ympäristöministeriö ei vahvistanut seu-
tukaavaa Vuosaaren sataman liikenneyhteyksien osalta.  
Vuonna 1994 valmistui ”Vuosaaren satama, perustamissuunnitelma ja liiteraportti”. Sen jäl-
keen tehtiin samana vuonna ”Vuosaaren sataman maaliikenneyhteydet, vaihtoehtotarkastelu”. 
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YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely tehtiin 1994-1995. Samaan ai-
kaa tehtiin YVA myös Vuosaaren vaihtoehdoksi kaavaillusta Pikkalanlahden satamahank-
keesta. YVAt olivat erillisiä, koska niillä oli eri hankkeesta vastaava. Vuosaaren sataman 
YVAssa vertailtiin kahta väylävaihtoehtoa, Itäväylän eteläpuolella kolmea erilaista maantie- 
ja ratavaihtoehtoa sekä Itäväylän pohjoispuolella neljää eri ratalinjausvaihtoehtoa. 
Uudenmaan ympäristökeskus antoi lausunnon YVA-selostuksesta 1996. Siinä esitettiin jatko-
suunnittelun yhteydessä tehtäväksi tarkempia luontoselvityksiä sekä tunneliratkaisujen valin-
taa arvokkaiden luontoalueiden kohdalla. 
YVA-menettelyn aikana nousivat esiin uusina vaihtoehtoina ratatunnelin jatkaminen Keraval-
le asti sekä uusi Itä-Tontun meriväylä. Nämä vaihtoehdot tulivat myös valituiksi jatkosuunnit-
telun pohjaksi, vaikka ne olivat muita vaihtoehtoja kalliimpia. Ratatunnelin valintaan vaikutti 
sen poliittinen hyväksyttävyys. Kalliimman meriväylän valintaan taas vaikutti suoran meri-
väylän helpompi ja turvallisempi liikennöinti. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 1996 Vuosaaren sataman perustamissuunnitelman. Vuonna 
1997 valmistuivat ”Tieliikennejärjestelyt, Yleissuunnitelma” sekä ”Satamaradan alustava 
yleissuunnitelma”, jossa koordinointiryhmä esitti radan kytkemistä päärataan Koivukylässä, 
koska se oli noin 35 M€ Savion tunnelivaihtoehtoa halvempi. Vantaan kaupungin vastustuk-
sen vuoksi radan jatkosuunnittelu tehtiin kuitenkin Savion vaihtoehdon pohjalta.  
Tarkennettu linjausvaihtoehto Savion ratavaihtoehdosta laadittiin 1998 sataman seutukaavan 
ja Kaakkois-Vantaan osayleiskaavatyön pohjaksi. Tiesuunnitelma sekä satamaradan yleis-
suunnitelma valmistuivat vuonna 2001. 
Valtioneuvosto päätti 1999, ettei satamasta ole haittaa Natura-alueelle. KHO totesi 2000, että 
valtioneuvosto ei voi arvioida Natura-asioita, vaan asian ratkaisee ympäristöministeriö seutu-
kaavan käsittelyn yhteydessä. Ministeriö vahvisti seutukaavan ja sen jälkeen asemakaavan 
tammikuussa 2002. KHO hylkäsi vahvistamispäätöksen valitukset kesäkuussa 2002. 
Ympäristöministeriö lähetti heinäkuussa 2001 lausuntopyynnön EU:n komissiolle, jossa se 
pyysi komission lausuntoa asiassa. Marraskuussa 2001 komissio vastasi, että lausunto ei ole 
tarpeen, koska selvitysten mukaan hanke ei todennäköisesti vaikuta alueen ensisijaisesti suo-
jeltaviin luontotyyppeihin tai –lajeihin. 
Ympäristöministeriö vahvisti vuoden 2002 alussa Vuosaaren satamaa koskeneen seutukaavan. 
Kaupunginvaltuusto teki sataman rakentamispäätöksen lokakuussa 2002. Korkein hallinto-
oikeus hylkäsi meriväylän ja sataman rakentamisen vesiluvan valitukset lokakuussa 2002.  
Eduskunta hyväksyi määrärahat sataman liikenneyhteyksien rakentamista varten joulukuussa 
2002. Satamaan liittyvän rakentamisen valmistelu alkoi tammikuussa 2003.  
Sataman ruoppaustyöt alkoivat huhtikuussa 2003. Välittömästi ruoppaustöiden alkamisen jäl-
keen paljastui, että merenpohja vanhassa satama-altaassa ja sen läheisyydessä on tinayhdistei-
den pilaama, joten sitä osaa ruoppausmassasta ei voi läjittää merenpohjaan. Tinayhdisteiden 
pilaaman merenpohjan ruoppaaminen edellyttää uuden vesiluvan hakemista ja ratkaisua pi-
laantuneen merenpohjan käsittelytavasta. 
Satama on tarkoitus ottaa käyttöön 2006, ja kokonaan sen on tarkoitus olla valmis 2008.  




Seuraavissa taulukossa on esitetty radan, tiejärjestelyjen sekä meriväylän tekniset tiedot.  
Taulukko 10.1. Vuosaaren satamaan liittyvien maaliikenneyhteyksien tekniset tiedot (hanke-
esite 2002) 
Satamarata   Tiejärjestelyt  
Satamarata 
• Labbackan ratatunneli 





• Porvarinlahden tietunneli 
2,5 km 
1,6 km 
Porvarinlahden silta 200 m  Kehä III:n parantaminen 1,0 km 
Muut sillat 4 kpl  Itäväylän parantaminen 1,4 km 
Meluesteet 1,1 km  Kevyen liikenteen tiet 4,1 km 
Leikattavat maamassat 0,2 milj. m3  Rampit, muut tiejärjestelyt 3,8 km 
Leikattavat kalliomassat 1,35 milj. m3  Risteys- ja ylikulkusillat 5 kpl 
Kustannukset yhteensä 
• tunneleiden osuus 
128,7 M€ 
84,1 M€ 
 Ali- ja ylikulkukäytävät 6 kpl 
   Meluesteet 2,1 km 
   Leikattavat maamassat 0,6 milj. m3 
   Kustannukset yhteensä 
• tunnelin osuus 
59,7 M€ 
32,2 M€ 
Taulukko 10.2. Vuosaaren sataman meriväylän tekniset tiedot (hanke-esite 2002). 
Meriväylä   Meriväylän kustannukset  
Väylän pituus 36 km  Ruoppaus 13,6 M€ 
Ruopattava osuus 2 km  Turvalaitteet 2,2 M€ 
Ruopattavia massoja 0,68 milj. m3  Muut 1,2 M€ 
Väylän syväys 11 m  Kustannukset yhteensä 17,0 M€ 
Ympäristökustannusten keskimääräisiä yksikköhintoja 
Seuraavaan taulukkoon on koottu ympäristöinvestointien kustannuksia. Maaliikenneyhteyksi-
en tunneliratkaisuista ympäristökustannuksiksi on tässä selvityksessä katsottu se osa, jonka 
verran ne ovat kalliimpia kuin YVA-vaiheessa tutkitut halvimmat vaihtoehdot.  
Meriväylän rakentamiseen ei liity varsinaisia ympäristöinvestointeja. Väylän rakentamisessa 
otetaan huomioon haitallisten vaikutusten lieventäminen työnaikaisin järjestelyin. Kalastohai-
toista maksetaan vesilainmukaiset korvaukset, joiden suuruus on hankkeen investointikuluihin 
verrattuna pieni. 
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Taulukko 10.3. Ympäristöinvestointien keskimääräisiä yksikköhintoja Vuosaaren sataman lii-
kenneyhteyksissä. Meriväylän rakentamiseen ei sisälly varsinaisia ympäristöinvestointeja.  











Ratatunnelit (2 kpl) 14,1 km 97,2 M€ 6895 €/m 44,7 % 21,4 % 
Tietunneli (1 kpl, kaksi vierekkäistä 
putkea) 
1,6 km 38,1 M€ 23800 €/m 17,5 % 8,4 % 
Ratatunnelin ympäristö kustannus 
(YVA-vaiheen Savion ja Koivukylän 
vaihtoehtojen kustannusero) 
 34,7 M€  16,0 % 7,6 % 
Tietunnelin ympäristökustannus 
(YVA-vaiheen silta- ja tunnelivaih-
toehtojen kustannusero) 
 8,0 M€  3,7 % 1,8 % 
Melukaiteet (1,6 km) ja meluvallit (1,2 
km) ilman maanrakennuskuluja 
2,8 km 0,94 M€ 336 €/M 0,4 % 0,2 % 
Pohjavesisuojaukset   0,07 M€  0,0 % 0,0 % 
Ympäristönhoito (viherrakenteet ja 
kiviverhoukset) 
 1,36 M€  0,6 % 0,3 % 
Liikenneyhteyksien ympäristökus-
tannukset 
 45,1 M€  20,7 % 9,9 % 
Tie-, rata ja meriväylähankkeiden 
kokonaiskustannukset 
 217,7 M€  100,0 % 47,9 % 
Koko satamahankkeen kustannuk-
set 
 454,8 M€   100,0 % 
10.2 Ympäristötarkastelut eri suunnitteluvaiheissa 
Vuosaaren satamasta tehtiin ennen YVA-vaihetta lukuisia selvityksiä, joissa tarkasteltiin 
myös ympäristöasioita. Vuosaaren satama on mukana Helsingin yleiskaavassa 1992. Sitä var-
ten tehtiin erilaisia selvityksiä, joissa tarkasteltiin myös ympäristöasioita. 
YVA-selostuksessa 1995 tarkasteltiin mm. seuraavia ympäristöasioita: 
- yhdyskuntarakenne 
- liikenne 
- työpaikka-alueet ja työllisyys 
- pohjavesi ja maaperä 
- päästöt ilmaan 






- luonto: linnut, lehdot, kasvillisuus, vesiympäristö 
- kulttuurihistoria 
- palvelut 
- asuminen ja asuntorakentaminen 
- veden laatu 
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- kasvi- ja eläinplanktonin määrät 
- pohjaeläimistö ja -levät 
- kutualueet ja kalastus 
- sedimenttien laatu 
- virkistyskäyttö merellä 
Ympäristöhaittojen lieventämistoimina YVA-selostuksessa esitettiin mm. seuraavaa: 
- tunnelit 
- meluesteet 
- kevyen liikenteen alikulut 
- korvaavan pienvenesataman rakentaminen vantaalaisille 
- rakentamisen ajoitus lintujen pesimäkauden ulkopuolelle 
- penkereiden korvaaminen maasilloilla 
- pohjavesien suojaus 
- maisemahaittojen lieventäminen istutuksin ja maaston muotoiluin 
- tielinjauksen sovittaminen Vuosaaren kartanon maisemaan 
- siltojen suunnittelu ilmeeltään kevyiksi ja ilmaviksi 
- ruoppausmenetelmällä voidaan vaikuttaa veden samentumiseen 
- ruoppausajankohdan valinnalla voidaan lieventää vaikutuksia kalojen kutuun 
- rahakorvausten maksaminen tai lunastukset haitoista kärsiville. 
Satamaradan alustavassa yleissuunnitelmassa 1997 sekä samaan aikaan laaditussa tieliikenne-
järjestelyjen yleissuunnitelmassa tarkasteltiin mm. seuraavia ympäristöasioita: 
- peltojen pirstoutuminen 
- virkistysalueet ja -yhteydet 
- luonnon- ja kulttuurimaisema 
- luonto: Natura-alue, linnusto, luontotyypit 
- pinta- ja pohjavedet 
- maankäyttö 
- perinnebiotoopit 
Ympäristöhaittojen lieventämistoimina radan yleissuunnitelmassa sekä tieliikennejärjestelyjen 
yleissuunnitelmassa esitettiin mm. seuraavaa: 
- kallioleikkausten ja täyttöjen määrän minimointi 
- näkymiä parannetaan istuttamalla puusaarekkeita 
- ympäristörakenteet ovat materiaaleiltaan korkeatasoisia ja väreiltään sopivia 
- meluesteet 
- tunnelit 




- pinta- ja pohjavesi 
- tärinä ja maankäytön rajoitukset tunnelin kohdalla 
- kulttuurihistoria (kalkkiuuni, mahdolliset meriarkeologiset kohteet) 
Ympäristöhaittojen lieventämistoimina radan yleissuunnitelmassa 2001 esitettiin mm. seuraa-
vaa: 
- pohjavesien pinnan seuranta ja tarvittaessa pinnan pitäminen ennallaan imeytyksin 
- runkomelun vaimentaminen kumimatolla tai vastaavalla 
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- tunnelissa kulkevan linjauksen siirto kauemmas asuinrakennuksista 
- tunnelin tiivistäminen injektoimalla pohjaveden pinnan alentumisen minimoimiseksi 
- asuinrakennusten lunastaminen Saviossa 
- ratapihan kuivatusvesien johtaminen varoaltaaseen ja siitä edelleen mereen 
- vuotavien konttien säilytysalueen alle rakennetaan vesitiivis kaukalorakenne 
- pintavesien joutuminen Porvarinlahteen estetään vesieristeellä 
- Porvarinlahteen johtaviin laskuojiin rakennetaan suljettavat patorakenteet 
- meluesteet 
- maisemointi, istutukset ja metsitys 
- tunnelin suuaukkojen muotoilu 
- maisemaan sopivien materiaalien käyttö rakentamisessa 
- pystykuiluihin liittyvien rakennusten toteuttaminen paikkaan sopivina 
- vesitiiviiden kaukalorakenteiden käyttö pohjavedenpinnan alapuolella 
- historiallisen kalkkikivimiilun tutkiminen ennen rakentamista 
- radan ja tien linjaaminen mahdollisimman kapeaan maastokäytävään Österängenin pelto-
alueella. 
10.3 Ympäristökustannusten muodostuminen eri suunnitteluvaiheissa 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jälkeen 1996 tievaihtoehdoista valittiin 8 M€ kal-
liimpi pitkän tunnelin sisältämä vaihtoehto, koska halvemmassa sillan ja lyhyen tunnelin vaih-
toehdossa tieliikenteen melu olisi voinut haitata Porvarinlahden Natura-alueen lintujen elin-
oloja.  
Itäväylän eteläpuolella ratavaihtoehdoista valittiin Porvarinlahden yli sillalla menevä vaihto-
ehto, joka oli 8 M€ halvempi kuin Mustavuoren kautta menevä pidempi ratalinja. Valitun 
vaihtoehdon arvioitiin melusuojausten jälkeen olevan Mustavuoren vaihtoehtoa vähemmän 
haitallinen luonto- ja virkistysarvoille. Ratasillan (toisin kuin tiesillan) toteuttaminen Porva-
rinlahden yli ei merkittävästi heikennä Porvarinlahden alueen niitä luonnonarvoja, joiden suo-
jelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 –verkostoon. 
YVA-vaiheessa Itäväylän pohjoispuolella oli neljä ratavaihtoehtoa, joista Tikkurilassa ja Koi-
vukylässä päärataan yhtyvät vaihtoehdot olivat halvimpia ja Saviolle päättyvä kallein.  
Satamaradan alustavassa yleissuunnitelmassa 1997 tarkasteltiin kolmea eri ratavaihtoehtoa. 
Suunnittelun koordinointiryhmä esitti jatkosuunnitteluun Koivukylän vaihtoehtoa, jota Van-
taan kaupunki kuitenkin vastusti, joten jatkosuunnittelu tehtiin 34,7 M€ kalliimman Savion 
vaihtoehdon mukaisesti. Siinä rata alittaa lähes koko Vantaan alueen kalliotunnelissa. 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jälkeen Merenkulkulaitos valitsi väylävaihtoeh-
doista 8 M€ halvinta vaihtoehtoja kalliimman Itä-Tontun väylän, koska sitä on suorana väylä-
nä helppoa ja turvallista liikennöidä. Ympäristöasiat eivät vaikuttaneet väylän valintaan. 
10.4 Vuosaaren sataman liikenneyhteyksiä koskevat päätelmät 
Tässä selvityksessä on tarkasteltu uusien liikenneyhteyksien investointeja ja ympäristöinves-
tointien osuutta niistä. Tarkastelua ei ole ulotettu niihin hyötyihin, joita sataman siirto tuottaa 
nykyisillä satama-alueilla. 
Itäväylän eteläpuolella Porvarinlahdella ja Labbackassa toteutettavat tunneliratkaisut sekä 
rautatiesillan melusuojaus on toteutettava, koska kustannuksiltaan halvemmat vaihtoehdot ei-
vät täyttäisi luonnonsuojelulain 10 luvun Natura 2000 –verkoston erityssäännöksiä.  
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1990-luvun alussa ja yleiskaavan 1992 jälkeen Vuosaaren sataman ensimmäisen vaiheen 
käyttöönottoajankohdaksi arvioitiin vuotta 2000. Tällä hetkellä tavoitteena on ottaa satama 
käyttöön vuonna 2006.  
Hankkeen käynnistäminen siirtyi jonkin verran YVA-lain voimaantulon odottamisen takia. 
Vuonna 1996 voimaan tullut luonnonsuojelulaki edellytti selvityksiä, jotka johtivat aikaisem-
paa kalliimpiin haitallisten vaikutusten lieventämisen ratkaisuihin. Luonnonsuojelulain Natu-
ra-säännösten tulkinnasta on ollut hankkeen suunnittelun aikana useita erilaisia käsityksiä. 
Tämä on osaltaan hidastanut hankkeen etenemistä.  
Hanketta hidasti myös suunnitteluun liittyvän yhteiskunnallisen ilmapiirin muutos, joka vaati 
suunnitteluun avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta. 
Vuosaaren sataman rata- ja tieyhteydet on suunniteltu samaan maastokäytävään, jolloin niiden 
haitalliset ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Haitallisten vaikutusten lie-
ventäminen esimerkiksi meluestein on myös kokonaisuuden kannalta edullisempaa, jos väylät 
kulkevat samassa maastokäytävässä.  
Suurin osa Vuosaaren liikenneyhteyksien rakennuskustannuksista aiheutuu tunneleista, sillä 
tietunnelin osuus on 17,5 % ja ratatunnelin osuus 44,7 % liikenneyhteyksien kokonaiskustan-
nuksista. Tunneleille ei kuitenkaan ollut Savion ratatunnelin pohjoisosaa lukuun ottamatta 
vaihtoehtoja. 
Vuosaaren sataman liikenneyhteydet käsittävät radan (19 km), tien (2,5 km) ja meriväylän 
rakentamisen. Meriväylän ruoppaaminen ei edellytä varsinaisia ympäristöinvestointeja. 
Hankkeen ympäristöinvestoinnit ovat 21 %, josta pitkän ja lyhyen ratatunnelin kustannusero 
muodostaa valtaosan eli 16 % ja tievaihtoehtojen kustannusero lähes 4 %. Liikenneyhteyksien 
rakennuskuluista pelkkien tie- ja ratatunneleiden kustannukset ovat 62 %, mutta ympäristö-
kustannukseksi niistä on määritelty 20 % eli vain se osa, mikä on YVA-vaiheen halvimpien ja 
toteutettaviksi valittujen vaihtoehtojen kustannusero. 
Savion rautatietunnelille olisi ollut 35 M€ halvempi vaihtoehto, mutta sen toteuttamiselle ei 
ollut poliittisia edellytyksiä. Siten pääasiassa yleisen hyväksyttävyyden takia satamaradan ra-
kentamiskustannukset nousivat noin 35 M€. Pitkä tietunneli oli 8 M€ kalliimpi kuin sillan ja 
tunnelin yhdistelmä, jolla taas olisi ollut Natura-alueeseen kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. 
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11 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVOTTAMINEN RAHASSA 
Melun ja päästöjen haittojen arvottaminen rahassa on vakiintunut osaksi hyöty/kustannus –
laskelmaa. Rahamääräisten arvioiden lisäksi vaikutuksia on tarkasteltava myös laadullisesti. 
Esimerkiksi suojeltavaan linnustoalueeseen kohdistuvalle melulle ei ole mielekkäästi lasket-
tavissa meluhaitan rahamääräistä suuruutta. 
Melun ja päästöjen lisäksi liikennehankkeissa tarkasteltavia ympäristöasioita ovat mm. pohja-
vedet, maisema, kulttuurihistoria, kaupunkikuva, virkistysmahdollisuudet, estevaikutus, elä-
män laatu, sosiaaliset suhteet, kasvi- ja eläinlajit, luonnon monimuotoisuus, ekologiset käytä-
vät ja eläinten kulkumahdollisuudet. Tällaisia asioita ei voi mitata rahassa vaan niiden arvi-
ointi on tehtävä laadullisena arviona. Olennainen osa laadullista arviointia on vuorovaikutus 
ja tiedottaminen, jolloin saadaan arviointiin mukaan eri osapuolten arvot ja näkemykset. Näi-
den arvojen huomioon ottamisella on olennainen merkitys hankkeen yleiseen hyväksyttävyy-
teen sitä kautta rahoitukseen. 
11.1 Melu 
Meluhaitan arvo on määritelty asukkaisiin kohdistuvana meluhaittana. Haitan rahamääräistä 
suuruutta on arvioitu kolmella eri meluvyöhykkeellä: 55 – 65 dBA, 65 – 70 dBA ja yli 70 
dBA).  
Meluhaitan rahamääräinen arvio on laskettu menetelmällä, jossa meluhaitat väylien läheisyy-
dessä lasketaan päiväajan ulkomelun ekvivalenttitasojen avulla. Meluhaittojen kustannukset 
lasketaan melun häiritseväksi kokevien asukkaiden määrän ja melun yksikköhinnan avulla. 
Melun yksikköhinnat on esitetty seuraavassa taulukossa.  
Taulukko 11.1. Meluhaitan kustannusten yksikköarvot vuoden 2000 hintatasossa (Liikenne-
väylähankkeiden arvioinnin yleisohje, LVM 2003) 
Melutaso (dBA) Häiriötä kokevien 
osuus asukkaista % 
€ vuodessa / melun 
häiriönä kokeva  
asukas 
55 – 65 33 959 
65 – 70 50 959 
70 - 100 959 
11.2 Päästöt 
Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohjeeseen (LVM 2003) on koottu tie-, rautatie- ja 
vesiliikenteen päästökustannusten laskemisessa käytettävät yksikköarvot, jotka on esitetty 
seuraavissa taulukoissa. 




Taulukko 11.2. Tieliikenteen päästökustannukset yhdisteittäin vuoden 2000 hintatasossa (eu-
roa/tonni sekä senttiä/ajoneuvokilometri). 
Yhdiste Yksikkö Taajama Haja-asutusalue Keskimäärin 
SO2 €/tonni 13 421 1 994 8 322 
NOX €/tonni 1 111 435 734 
PM2,5 €/tonni 201 879 6 308 103 567 
CO €/tonni 24 1 16 
Hiilivedyt €/tonni 67 67 67 
Kasvihuonekaasut 
CO2-ekvivalentteina 
€/tonni 32 32 32 
Likaantuminen senttiä/ajoneuvo-km 0,09 0,0009 0,04 
Taulukko 11.3. Eri ajoneuvojen päästökustannukset (senttiä/ajoneuvokilometri) vuoden 2000 
hintatasossa taajamissa ja haja-asutusalueilla sekä suoritteilla painotettuna keskiarvona. 
Taajama Haja-asutusalue Suoritteilla paino-
tettu keskiarvo,  
Ajoneuvo 
- senttiä/ajoneuvo-km - 
Henkilöautot, ei katalysaattoria 1,2 0,6 0,9 
Henkilöautot, katalysaattori 0,9 0,5 0,7 
Henkilöautot, diesel 4 0,7 2 
Pakettiautot, ei katalysaattoria 1 0,8 1 
Pakettiautot, katalysaattori 1,0 0,7 0,9 
Pakettiautot, diesel 5 1,1 3 
Linja-autot 12 3 7 
Kuorma-autot, ei perävaunua 12 3 7 
Kuorma-autot, perävaunu 13 4 6 
Rautatieliikenteen päästökustannukset 
Taulukko 11.4. Dieseljunaliikenteen päästökustannukset yhdisteittäin vuoden 2000 hinta-
tasossa (euroa/tonni sekä senttiä/junakilometri). 
Yhdiste Yksikkö Taajama Haja-asutusalue Keskimäärin 
SO2 €/tonni 16 575 612 3 203 
NOX €/tonni 1 622 186 419 
PM2,5 €/tonni 66 959 1 896 12 457 
CO €/tonni 15 1 3 
Hiilivedyt €/tonni 236 236 236 
Kasvihuonekaasut 
CO2-ekvivalentteina 
€/tonni 32 32 32 
Likaantuminen senttiä/juna-km 27 0,11 1,46 
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Taulukko 11.5. Sähköjunaliikenteen keskimääräiset päästökustannukset Suomessa vuonna 
2000 päästötonnia kohti. 
Yhdiste €/tonni 
SO2 1 037 
NOX 1 536 
PM2,5 2 094 
CO 32 
Taulukko 11.6. Diesel- ja sähkövetoisen junaliikenteen päästökustannukset taajamissa ja ha-
ja-asutusalueilla tapahtuvassa liikennöinnissä sekä keskimäärin, euroa/1000 bruttotonni-
/henkilö-/tonnikilometri, vuoden 2000 hintatasossa. 
































Taulukko 11.7. Eri yhdisteiden päästökustannukset (euroa/tonni) merellä, rannikko- ja sisä-
vesiväylillä sekä satamissa vuoden 2000 hinnoissa. 
Yhdiste, €/tonni Avomeri (Itämeri) Rannikko Sisävesi Satama 
CO 0,4 2 23 19 
Hiilivedyt 137 153 197 148 
NOX 301 397 569 1 062 
Hiukkaset 3 410 5 610 9 580 26 880 
CO2 32 32 32 32 
SO2 327 547 684 2 283 
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Taulukko 11.8.Vesiliikenteen rahtialustyypeittäin (€/alusvuorokausi)yhteensä ilman ilmasto-
vaikutuksia ja pelkkinä ilmastovaikutuksina vuoden 2000 hinnoissa.* 
 
11.3 Arvottaminen torjuntakustannusten kautta 
Muilta kuin melun ja päästöjen osalta haittavaikutusten vähentymisen rahallista hyötyä voi-
daan välillisesti arvioida niiden toimien kustannuksella, joilla haittavaikutus on estetty (esim. 
linjausmuutoksen kustannus liito-oravien pesäpaikkojen suojaamiseksi, meluntorjunnan kus-
tannus lintujärven suojaamiseksi melulta, puron avonaisena säilyttämisen kustannus maan-
alaisen putkijohdon sijaan puron kalakannan säilyttämiseksi). 
Joskus ympäristöhaittojen lieventäminen ei lisää vaan alentaa kustannuksia. Meluvallit toimi-
vat liikennehankkeissa ylijäämämaan läjitysalueina, jolloin vallien rakentaminen säästää kus-
tannuksia. Myös tunneli voi joissain tapauksissa vähentää kustannuksia, jos väylän tasausta 
voidaan laskea ja alentaa siten rakentamiskustannuksia väylän muilla osilla. 
Hankkeiden toteuttaminen vähentää useimmiten haitallisia vaikutuksia muualla, jolloin siellä 
ei tarvitse toteuttaa ympäristöinvestointeja. Näitä hankkeiden välillisesti aiheuttamia ympäris-
töhyötyjä ei ole tässä mietinnössä arvioitu, koska niiden rahamääräinen arviointi on hyvin 
hankalaa ja tulkinnanvaraista. 




Ympäristölainsäädännön muutokset 1990-luvulla hankaloittivat monien silloin vireillä ollei-
den liikennehankkeiden suunnittelua ja päätöksentekoa. Siirtymävaiheessa lakien tulkinta ja 
toimintatavat hakivat muotoaan. Joissakin hankkeissa jouduttiin tekemään ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyn edellyttämä vaihtoehtojen vertailu yksityiskohtaisen suunnittelun vai-
heessa, jolloin tosiasiallinen valintapäätös oli jo tehty. 
Hankkeiden suunnittelu 
Mietinnössä tarkastellaan seitsemää liikennehanketta. Hankkeessa Kehä II Länsiväylä – Tu-
runtien tiesuunnitelmat hyväksyttiin ennen kuin 1990-luvun ympäristölainsäädännön muutok-
set tulivat voimaan, joten lainsäädännön muutokset eivät vaikuttaneet hankkeen toteuttami-
seen.  
Oikoradan Kerava – Lahti tarveselvitys valmistui pari vuotta myöhemmin kuin muissa esi-
merkkihankkeissa, jolloin ympäristölainsäädännön muutokset pystyttiin ottamaan oikea-
aikaisesti huomioon hankkeen suunnittelussa. 
Helsinki – Leppävaara –kaupunkirata taas ei hankkeena edellyttänyt ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn tekemistä. Ympäristöasiat eivät hidastaneet radan rakentamista, mutta 
Monikonpuron taimenista käyty kiista vaikutti Leppävaaran bussiterminaalin valmistumiseen.  
Muissa esimerkkihankkeissa, eli tiehankkeissa E18 Muurla – Lohjanharju, E18 Paimio – 
Muurla, Valtatie 5 Joroinen – Varkaus sekä Vuosaaren sataman liikenneyhteydet, YVA-lain 
voimaantulo vaikutti suunnittelun etenemiseen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
edellyttämien vaihtoehtotarkastelujen näkökulmasta suunnittelu oli edennyt yksityiskohtaisel-
le tasolle. Hankkeet joutuivat myös toimimaan lain soveltamisen koekenttänä, koska arvioin-
timenettelyn työskentelytavat eivät vielä olleet vakiintuneita. Paimio – Muurla –hanketta lu-
kuun ottamatta suunnitteluun ja päätöksentekoon vaikutti luonnonsuojelulain edellyttämien 
selvitysten riittävyyden tulkinta. 
Hankkeiden ympäristökustannuksista 
Seuraavaan taulukkoon on koottu esimerkkihankkeiden ympäristöinvestointien osuus hank-
keiden rakentamiskustannuksista. Kustannusosuudet kertovat ympäristökustannusten suuruus-
luokan. Lukujen keskinäisessä vertailussa on syytä huomata, että lähtötietojen taso, suunnitte-
luvaihe ja se, miten ympäristökustannukset on määritelty, vaihtelevat eri hankkeissa. 
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Taulukko 12.1. Esimerkkihankkeiden ympäristökustannusten osuus hankkeen kokonaiskustan-
nuksista. 




E18 välillä  
Muurla – Lohjanharju 
17 – 23 %, Pelkkä tunnelien aiheuttama ympä-
ristökustannus on 8 – 13 % 
E18 välillä  
Paimio – Muurla  
8 % Mukana on Halikon ohikulkutien 
ympäristökustannus 
Oikorata Kerava – Lahti 4 %  
Vuosaaren sataman  
liikenneyhteydet 
21 % Ratatunnelin ympäristökustannus 
16 % ja tietunnelin lähes 4 % 
Valtatie 5 välillä  
Joroinen – Varkaus 
4 % Mulan lintujärven suojauksen osuus 
0,3 %, pohjarakennuskustannusten 
kanssa noin 1 % 
Kehä II välillä  
Länsiväylä – Turuntie 
17 %  
Kaupunkirata  
Helsinki – Leppävaara 
5 %  
Edellisen taulukon hankkeiden ympäristökustannusten osuus on tiehankkeissa 4 – 23 %, rata-
hankkeissa 4 – 5 % ja Vuosaaren sataman liikenneyhteyksissä 21 % hankkeen kokonaisku-
luista. 
Tielaitoksessa on selvitetty vuonna 1998 seitsemän tieverkon kehittämishanketta ja kolme pe-
rustienpidon hanketta. Kehittämishankkeiden tulosten perusteella taajamaväylillä ympäris-
töinvestoinnit olivat 2 – 8 milj. mk hankkeen tiekilometriä kohden ja osuus rakennuskustan-
nuksista 11 – 24 %. Maaseutuväylillä ympäristöinvestoinnit olivat 0,6 – 2,5 milj. mk tiekilo-
metriä kohden, ja osuus rakennuskustannuksista 1 – 13 %. Taajamaväylillä merkittävimmät 
kustannukset muodostuivat meluesteistä, pohjavesisuojauksista. Maaseutuväylillä ne muodos-
tuivat pohjavesisuojauksista sekä maisema- ja hirvisilloista. Samassa selvityksessä verrattiin 
kustannuksia vastaaviin saksalaisiin selvityksiin. Saksalaisissa taajamaväylissä ympäristöin-
vestointien osuus oli 40 % ja maaseutuväylissä 10 – 29 %. 
E18 Muurla – Lohjanharju edustaa Lohjanharjun ja Lohjan välillä (15 km) esikaupunkiympä-
ristöön tehtävää moottoritietä ja sisääntuloteitä. Muurlan ja Lohjan välillä (50 km) se on kor-
keussuhteiden, luonnonarvojen sekä maisema- ja kulttuuriarvojen kannalta hankalaan maa-
seutuympäristöön toteutettava moottoritie, johon ympäristöhaittojen lieventämiseksi rakenne-
taan 7 tunnelia. Tässä hankkeessa ympäristökustannusten osuus on noin 20 %, josta puolet eli 
10 % on tunneleiden aiheuttamaa lisäkustannusta perinteiseen ratkaisuun verrattuna. Liito-
oravien aiheuttamien linjausmuutosten kustannukset ovat 2 % hankkeen rakentamiskustan-
nuksista. 
E18 Paimio – Muurla (35 km) on maaseutuympäristöön rakennettava moottoritie, joka sisäl-
tää myös taajama-alueella kulkevan Halikon ohikulkutien rakentamisen. Tiehen rakennetaan 
yksi tunneli. Hankkeen ympäristökustannukset ovat noin 8 %, josta 1,4 % on tunnelin aiheut-
tamia lisäkustannuksia, ja Halikon ohikulkutien ympäristöhaittojen lieventämiseen liittyvä 
kustannus on 2,7 %. 
Kehä II välillä Länsiväylä – Turuntie (6,8 km) on kaupunkimoottoritie, jonka hallinnollinen 
käsittely tehtiin ennen 1990-luvun ympäristölainsäädännön voimaantuloa. Tässä hankkeessa 
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ympäristökustannukset nousivat suunnittelun viime hetkillä mukaan tulleen tunneliratkaisun 
takia 17 prosenttiin. Muiden kuin tunnelin osuus ympäristökustannuksista oli noin 4 % koko-
naiskustannuksista. Pitkät meluvallit eivät aiheuttaneet ympäristökustannuksia, koska ne toi-
mivat myös läjitysalueina. 
Valtatie 5 Joroinen – Varkaus (18,7 km) edustaa maaseutuympäristöön toteutettavaa mootto-
ritie- ja moottoriliikennetiehanketta, jossa ympäristökustannusten osuus on noin 4 prosenttia. 
Tästä osuudesta 0,3 prosenttia (pohjavahvistuskuluineen noin 1 %) aiheutuu meluesteiden ra-
kentamisesta lintujärveä vasten. 
Kerava – Lahti –oikoradassa ympäristövaikutusten arviointimenettely pystyttiin luontevasti 
yhdistämään radan alustavaan yleissuunnitteluun. YVA vaikutti hankkeen suunnitteluratkai-
suihin ja edisti radan yleistä hyväksyttävyyttä, mikä helpotti jatkosuunnittelua ja rahoituspää-
töksiä. Hankkeen ympäristökustannusten osuus on vajaat 4 %, josta meluesteiden osuus on yli 
3 % eli neljä viidesosaa. 
Leppävaaran kaupunkiradan (16 km) ympäristökustannukset olivat 5 %, joista meluesteiden 
rakentaminen maksoi 2 % ja Albergan kanava saman verran. Meluesteiden rakentamiskustan-
nuksissa säästettiin huomattavasti, kun esteet toteutettiin kevytrakenteisina juntattujen putki-
paalujen varaan. Toisaalta Monikonpuron kanava maanalaisen putkituksen sijaan oli yllättävä 
ympäristöasioiden aiheuttama kustannus. 
Vuosaaren sataman liikenneyhteydet käsittävät radan (19 km), tien (2,5 km) ja meriväylän 
rakentamisen. Meriväylän ruoppaaminen ei edellytä varsinaisia ympäristöinvestointeja. 
Hankkeen ympäristöinvestoinnit ovat 21 %, josta pitkän ja lyhyen ratatunnelin kustannusero 
muodostaa valtaosan eli 16 % ja tievaihtoehtojen kustannusero lähes 4 %. Liikenneyhteyksien 
rakennuskuluista pelkkien tie- ja ratatunneleiden kustannukset ovat 62 %, mutta ympäristö-
kustannukseksi niistä on määritelty 20 % eli vain se osa, mikä on YVA-vaiheen halvimpien ja 
toteutettaviksi valittujen vaihtoehtojen kustannusero. 
Ympäristökustannusten määrittely 
Ympäristökustannuksen määritteleminen on usein tulkinnanvaraista. Ne voidaan suunnittelus-
sa arvioida karkealla tasolla. Väylä hankkeen ympäristöinvestointina voidaan pitää toimenpi-
teitä, joilla vähennetään väylänpidosta ja liikenteestä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja paranne-
taan väyläympäristön laatua. Näitä toimia ovat esimerkiksi väylän sovittaminen maisemaan, 
ihmisiin ja luontoon kohdistuvien vaikutusten vähentäminen ja luonnonvarojen säästäminen.  
Ympäristöinvestointien kustannusten määrittelemiseksi voidaan joissakin tapauksissa käyttää 
väylähanketta, joka on toteuttamiskelpoinen vertailuvaihtoehto, mutta jossa ei ole huomioitu 
ympäristönäkökulmaa. Ympäristöinvestointi on silloin toteutettavan ratkaisun ja vertailuvaih-
toehdon kustannusero. Tässä selvityksessä tunnelien sekä hirvi- ja maisemasiltojen ympäris-
tökustannusten määrittelyssä on käytetty tätä periaatetta. 
Usein ympäristöhaittojen lieventäminen ei lisää vaan alentaa kustannuksia. Meluvallit toimi-
vat liikennehankkeissa ylijäämämaan läjitysalueina, jolloin vallien rakentaminen säästää kus-
tannuksia. Myös tunneli voi joissain tapauksissa vähentää kustannuksia, jos väylän tasausta 
voidaan laskea ja alentaa siten rakentamiskustannuksia väylän muilla osilla. 
Hankkeen vaihtoehtojen vertailun jälkeen saatetaan toteutettavaksi valita sellainen vaihtoehto, 
joka on kokonaiskustannuksiltaan edullinen, vaikka ympäristökustannusten osuus on suuri. 
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Hankkeiden toteuttaminen vähentää useimmiten haitallisia vaikutuksia muualla, jolloin siellä 
ei tarvitse toteuttaa ympäristöinvestointeja. Näitä hankkeiden välillisesti aiheuttamia ympäris-
töhyötyjä ei ole tässä mietinnössä arvioitu, koska niiden rahamääräinen arviointi on hyvin 
hankalaa ja tulkinnanvaraista. 
Suurinta osaa ympäristökustannusten tuottamista hyödyistä ei pysty tuomaan esiin rahamää-
räisinä hyötyinä. Silti ympäristöinvestoinnit ovat tarpeellisia ja hyödyllisiä, koska ne paranta-
vat ihmisten elämän laatua, turvaavat luontoarvojen säilymistä ja edistävät siten hankkeiden 
yleistä hyväksyttävyyttä. Tämä taas on välttämätöntä hankkeiden rahoituspäätösten kannalta. 
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13 TYÖRYHMÄN JOHTOPÄÄTÖKSET 
1. Ympäristöhaittojen lieventämiskustannukset kuuluvat liikenneväylähankkeen normaa-
leihin kustannuksiin, joita ilman hanketta ei voida toteuttaa. Tässä mielessä näitä ympä-
ristökustannuksia ei ole pidettävä ylimääräisinä kustannuksina tai lisäkustannuksina. 
2. Ympäristökustannusten yksikäsitteinen määritteleminen rahassa ja siten osuutena lii-
kenneväylähankkeen kokonaiskustannuksista on useimmissa tapauksissa vaikeaa. Ym-
päristökustannuksista osa aiheutuu suoraan lainsäädännöstä johtuvista toimista (esim. 
meluntorjunta ja pohjavesisuojaukset), osa voi olla tarpeen yleisen, yhteiskunnallisen tai 
maankäyttöpoliittisen hyväksyttävyyden tai normaalia korkeamman laatutason vuoksi. 
Ympäristöhaittojen poistamisella tai vähentämisellä voidaan saada myös muita kuin 
ympäristöön liittyviä hyötyjä. 
3. Työryhmän selvittämissä esimerkkitapauksissa ympäristökustannukset vaihtelivat käy-
tetyillä laskentatavoilla pääosin 4 – 20 prosentin välillä. Suomalaisten hankkeiden ym-
päristökustannukset ovat vertailtujen saksalaisten hankkeiden tason alapuolella. 
4. Ympäristövaikutuksista melu- ja pakokaasupäästöjen vaikutukset on määritelty rahana. 
Muilta osin haittavaikutusten vähentymisen rahallista arvoa voidaan välillisesti arvioida 
niiden toimien kustannuksella, joilla haittavaikutus on estetty (esim. linjausmuutoksen 
kustannus liito-oravien pesäpaikkojen suojaamiseksi, meluntorjunnan kustannus lintu-
järven suojaamiseksi melulta, puron avonaisena säilyttämisen kustannus maanalaisen 
putkijohdon sijaan puron kalakannan säilyttämiseksi). 
5. Ympäristöhaittojen lieventämistoimiin ja niiden kustannuksiin vaikuttavat lainsäädän-
nön lisäksi hankkeesta käytävä julkinen keskustelu, lausunnot sekä suunnittelun aikai-
sen vuorovaikutusprosessin yhteydessä esitetyt lieventämisvaatimukset ja mahdollisuu-
det niiden täyttämiseen. Yleensä ympäristökustannukset ovat tavanomaista suurempia 
kulttuurihistorian tai luonnonsuojelun kannalta arvokkailla alueilla ja taajamissa. 
6. Julkisessa keskustelussa liikenneväylähankkeista samoin kuin väylän suunnittelun ai-
kaisessa muussa vuorovaikutusprosessissa tarvitaan selkeää ja läpinäkyvää tietoa hank-
keen kustannuksista, ympäristökustannusten suuruudesta ja niillä saavutettavista hyö-
dyistä. 
7. Osa työryhmän esimerkkitapauksista ajoittui aikaan, jolloin luonnonsuojelulain sovel-
taminen ja ympäristövaikutusten arviointimenettely haki vielä muotoaan. Tämä aiheutti 
eräissä tapauksissa suunnitelmien ja hankkeiden viivästymistä. Toimintatavat ovat nyt 
vakiintuneet, joten mahdollisuudet suunnitteluprosessin juohevaan etenemiseen ovat 
olennaisesti parantuneet. Suunnitteluun liittyvien hallinnollisten prosessien kehittämistä 
on käsitelty samaan aikaan toimineen toisen työryhmän raportissa. 




14.1 Yleiset lähteet 
Tekijä Vuosi Lähteen nimi tai kuvaus 
Liikenne- ja  
viestintäministeriö 
2003 Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje 
Liikenne- ja  
viestintäministeriö 
2002 Liikenteen päästökustannusten päivitys ja yhteenveto, loppu-
raportti 5.12.2002 
Liikenne- ja  
viestintäministeriö 
2002 Liikennehankkeiden arvioinnin ja seurannan kehittäminen, 
LVM:n julkaisuja 14/2002 
Liikenneministeriö 2000 Hankearvioinnin yleisohjeet, Liikenneministeriön julkaisuja 
8/2000 
Ratahallintokeskus 2002 Ympäristöraportti 2001 
Tiehallinto 2001 Tieliikenteen ajokustannukset 2000 
Tiehallinto 2002 Parnajan eläinalikulkujen käytön seuranta. Vuosien 1998-2001 
yhteenveto, Tiehallinnon selvityksiä 2/2002, Seija Väre,  
Tiehallinto 2002 Ympäristöraportti 2001 
Tielaitos 1992 Melun ja pakokaasujen hinnoittelu tiensuunnittelussa, Tielai-
toksen selvityksiä 2/1992, Tiehallitus, Kehittämiskeskus 
Tielaitos 1997 Tieliikenteen päästöjen vaikutusten arvottaminen, Yhteenveto, 
Tielaitoksen selvityksiä 9/1997, Tiehallinto, Tie- ja liikennetek-
niikka 
Tielaitos 1998 Ympäristöinvestoinnit tiehankkeissa, Tielaitoksen selvityksiä 
26/1998, Janne Grekula, Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri, Tie- 
ja liikennetekniikka 
Ympäristöministeriö 1998 Ohjeet suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvi-
oinnista 
14.2 E18 Muurla - Lohjanharju 
Tekijä Vuosi Lähteen nimi tai kuvaus 
Liikenneministeriö 1990 Hankepäätös 1.11.1990, Helsinki-Turku tieyhteys välillä Loh-
janharju - Muurla 
Liikenneministeriö 1998 Toimenpidepäätös 3.2.1998, Valtatien 1 rakentaminen mootto-
ritieksi välillä Muurla-Lohjanharju; Yleissuunnitelma 
Matti Vehviläinen/  
Uudenmaan tiepiiri 
2003 Kalvosarja 21.5.2003 
SITO: Tuominen Rauno, 
Karjalainen Timo, Man-
nila Jari 
2002 Muistio 17.4.2002, Valtatien 1 (E18) rakentaminen moottoritie-
nä välillä Muurla-Lohjanharju, Hankkeeseen liittyvät päätökset 
ja keskeiset lausunnot 
Sito-konsultit Oy,  
Timo Karjalainen 
2002 Muistio 18.4.2002, Selvitys liito-oravaselvityksiin liittyvistä ta-
pahtumista 
Tiehallinto 2001 E18 Muurla-Lohjanharju -hankkeen yhteiskuntataloudellinen 
analyysi, Tiehallinnon selvityksiä 44/2001 
Tiehallinto 2001 Valtatien 1 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Muurla-
Lohjanharju, Liito-oravapoikkeuslupahakemus, Lokakuu 2001 
Tiehallinto 2001 Esite tiesuunnitelmien valmistumisesta, 11/2001 
Tiehallinto 2001 3 esitettä tiesuunnitelmista (Muurla-Lahnajärvi, Lahnajärvi-
Oittila, Oittila-Lempola), 11/2001 
Tiehallinto,  
Keskushallinto 
2000 Tiesuunnitelman hyväksymispäätös 27.7.2000, Valtatien 1 
(E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Lohja - Lieviö 
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Tekijä Vuosi Lähteen nimi tai kuvaus 
Tiehallinto, Sito-konsultit 2001 Valtatien 1 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Muurla-
Lohjanharju, Luontoselvityksen täydentäminen, Liito-
oravaselvitys, Kesäkuu 2001 
Turun ja Uudenmaan 
tiepiirit/Sito-konsultit Oy, 
Rauno Tuominen 
2002 E18 Muurla-Lohjanharju suhteessa Rolf Annebergin kirjeeseen 
3.10.2002 koskien liito-oravan aiheuttamia kustannuksia. Vas-
tine EU-kirjeeseen 16.10.2002.  
Turun ja Uudenmaan 
tiepiirit/Sito-konsultit Oy, 
Rauno Tuominen 
2002 E18 Muurla-Lohjanharju kriittiset aikataulutekijät sekä ympäris-
tön huomioon ottaminen ja sen kustannukset 
Turun ja Uudenmaan 
tiepiirit/Sito-konsultit Oy, 
Rauno Tuominen 
2003 Ympäristön huomioon ottaminen ja sen kustannukset, 8.7.2003
Turun tiepiiri 1992 Luonnonsuojelulliset arvot suunnitteluosuudella Muurla - Lah-
najärvi 
Turun tiepiiri 1994 Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi välillä Muurla - Lahna-
järvi, Yleissuunnitelma, Ympäristövaikutusten arviointiselostus 
("EsiYVA") 
Turun tiepiiri 1996 Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi välillä Muurla - Lahna-
järvi, Yleissuunnitelma 
Turun tiepiiri 1999 Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi välillä Muurla - Lahna-
järvi, Tiesuunnittelun lähtökohtien määrittely, Ojamäenkallion 
vaihtoehtojen vertailu 
Turun tiepiiri 1999 Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi välillä Muurla - Lahna-
järvi, Tiesuunnittelun lähtökohtien määrittely, Hepomäen - La-
kiamäen - Sotamäen vaihtoehtojen vertailu 
Turun tiepiiri 1999 Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi välillä Muurla - Lahna-
järvi, Tiesuunnittelun lähtökohtien määrittely, Moottoritien lin-
jausvaihtoehtojen vertailu Lahnajärven kohdalla 
Uudenmaan tiepiiri 1989 Turku-Helsinki tieyhteydet välillä Muurla Lohjanharju, vaihtoeh-
toselvitys 
Uudenmaan tiepiiri 1993 Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi välillä Karnainen - Lie-
viö, Yleissuunnitelma 
Uudenmaan tiepiiri 1999 Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi välillä Muurla - Lahna-
järvi, Tiesuunnittelun lähtökohtien määrittely, Luonto- ja mai-
semaselvitysten täydentäminen 
Uudenmaan tiepiiri 1999 Hankeryhmän kokous 4/99, Valtatie 1/E18 välillä Lahnajärvi-
Lohja, Tiesuunnitelman lähtökohtien määrittely, 17.6.1999 
Uudenmaan tiepiiri 2000 Seurantaryhmän kokouksen nro 1 muistio, Valtatien 1 raken-
taminen moottoritieksi välillä Lahnajärvi - Lohja, Tiesuunnitel-
man laatiminen 
Uudenmaan tiepiiri 2001 Työkokous, Valtatien 1 rakentaminen moottoritienä välillä Lah-
najärvi-Lohja, Tiesuunnitelman laatiminen, 18.6.2001 
Uudenmaan tiepiiri  
ja Turun tiepiiri 
1993 Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi välillä Lahnajärvi - Ka-
rinainen (Lohja), Yleissuunnitelma, Ympäristövaikutusten arvi-
ointiselostus ("EsiYVA") 
Uudenmaan tiepiiri  
ja Turun tiepiiri 
1993 Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi välillä Lahnajärvi - Ka-
rinainen (Lohja), Yleissuunnitelma 
Uudenmaan tiepiiri  
ja Turun tiepiiri 
1993 Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi välillä Lahnajärvi - Ka-
rinainen (Lohja), Yleissuunnitelma, Yhteenvetoraportti 
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Tekijä Vuosi Lähteen nimi tai kuvaus 
Uudenmaan tiepiiri  
ja Turun tiepiiri 
1995 Valtatie 1 kehittäminen välillä Lohja-Salo, Ympäristövaikutus-
ten arviointiohjelma 
Uudenmaan tiepiiri  
ja Turun tiepiiri 
1996 Valtatien 1 kehittäminen välillä Lohja - Salo, Ympäristövaiku-
tusten arviointiselostus 
Uudenmaan tiepiiri  
ja Turun tiepiiri 
1996 Valtatien 1 kehittäminen välillä Lohja - Salo, Ympäristövaiku-
tusten arviointi, Maankäyttö ja kaavoitus 
Uudenmaan  
ympäristökeskus 




2002 Poikkeuslupapäätös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaik-
kojen heikentämiseksi, 20.6.2002 
Ympäristöministeriö 1997 YM:n lausunto 3.9.1997, Valtatien 1 rakentaminen moottoitiek-
si välillä Muurla - Lohjanharju 
14.3 E18 Paimio – Muurla 
Tekijä Vuosi Lähteen nimi tai kuvaus 
KHO 1998 KHO:n päätös tiesuunnitelmien vahvistamista koskeviin vali-
tuksiin. VT 1 välillä Paimio - Muurla 
Liikenneministeriö 1993 Toimenpidepäätös 15.5.1993 tiesuunnitelmavaiheen käynnis-
tämisestä, VT 1 välillä Paimio - Muurla, Halikko, Salo, Muurla, 
yleissuunnitelma 
Tiehallinto 1998 Tielaitoksen keskushallinnon lausunto 30.6.1998 LM:lle tunne-
leista  
Tielaitos Keskushallinto 1997 Tielaitoksen keskushallinnon lausunto 24.3.1997 LM:lle. Vasti-
ne eri tahojen valituksiin LM:n vahvistuspäätöksestä 
28.8.1996. 
Turun tiepiiri 1993 Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi välillä Vista - Pitkäpor-
ras yleisten teiden järjestelyineen, Paimio ja Halikko, Tiesuun-
nitelman vahvistamispyyntö 31.3.1992 Tiehallitukselle 
Turun tiepiiri 1995 Valtatie 1 välillä Paimio-Muurla, Ympäristövaikutusten arviointi  
Turun tiepiiri 1996 Paimio - Muurla -moottoritie, Valtatien 1 rakentaminen mootto-
ritieksi välillä Paimio - Muurla, Hankkeen esite tiesuunnitelmien 
valmistuttua 
Turun tiepiiri 1996 Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi välillä Pitkäporras - 
Märy, Paimio ja Halikko, Vahvistusesitys 25.6.1996 Keskushal-
linnolle 
Turun tiepiiri 1996 Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi välillä Märy - Salainen, 
Halikko, Vahvistusesitys 25.6.1996 Keskushallinnolle 
Turun tiepiiri 1996 Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi välillä Salainen - Karis-
toja, Salo, Vahvistusesitys 25.6.1996 Keskushallinnolle 
Turun tiepiiri 1996 Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi välillä Karistoja - Ruot-
sala, Muurla ja Pertteli, Vahvistusesitys 25.6.1996 Keskushal-
linnolle 
Turun tiepiiri 1996 Salon länsipuolisen alueen tieverkkosuunnitelma 
Turun tiepiiri 2003 Toimenpidepäätös 31.1.2003, Kantatien 52 melusuojaus välillä 
Mootorietie - nykyinen valtatie 1, Salo 
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14.4 Oikorata Kerava – Lahti 
Tekijä Vuosi Lähteen nimi tai kuvaus 
Liikenneministeriö 1992 Itäradat - tarveselvitys, Loppuraportti, Liikenneministeriön jul-
kaisuja 20/92 
Liikenneministeriö 1994 Hankepäätös itäisen Suomen rataverkon kehittämisen perus-
ratkaisusta, 4.2.1994, Dnro 735/01/93 
Liikenneministeriö 1997 Perustelumuistio Lahden oikoradan suunnittelun jatkamiseksi, 
9.1.1997, No 682/416/96 
Liikenneministeriö 1997 Kannanotto Kerava/Järvenpää - Lahti rataoikaisuun ja ratalin-
jan valinta, 28.1.1997, 1646/60/96 
Ratahallintokeskus 2002 Oikorata Kerava-Lahti, Hankearvioinnin yhteenveto, 15.2.2002 
Ratahallintokeskus 2002 Komission virallinen ilmoitus/asia nro 2001/5012/RHK:n vasta-
us 
Ratahallintokeskus 2002 Radan suunnitteluvaiheet Suomessa, selvitys Kerava-Lahti 
Oikoradan ympäristövaikutuksista, 27.9.2003 
Ratahallintokeskus, LT-
Konsultit Oy 
1998 Oikorata Kerava-Lahti, vaikutukset Natura 2000 -kohteisiin, 
Ohkolanjokilaakso, Vähäjärvenkallioiden vanha metsä, 
19.11.1998 
Ratahallintokeskus, 
SITO, SCC Viatek 
2002 Oikorata Kerava-Lahti, Yleissuunnitelma 2002 
Ratahallintokeskus, 
SITO, VR,  
LT-Konsultit Oy 
1996 Alustava yleissuunnitelma 
Ratahallintokeskus,  
Sito-konsultit Oy 
2002 Oikorata Kerava-Lahti, Liito-oravaselvitys, syyskuu 2002 
Ratahallintokeskus,  
VR, LT-Konsultit Oy 
1996 Ympäristövaikutusten arviointiselostus 
Ratahallintokeskus,  
VR, LT-Konsultit Oy 
1998 Oikorata Kerava-Lahti, Yleissuunnitelma 
Ratahallintokes-
kus/Markku Pyy 
2003 Oikoradan suunnittelu- ja tutkimuskustannukset. 
VR Helsingin ratakes-
kus, LT-Konsultit Oy 
1995 Vaihtoehtojen vertailumuistio, Oikorata Kerava/Järvenpää - 
Lahti, alustava yleissuunnitelma 
VR Helsingin ratakes-
kus, LT-Konsultit Oy 
1995 Vaihtoehtojen liikennetaloudelliset tarkastelut, Oikorata Kera-
va/Järvenpää - Lahti, alustava yleissuunnitelma 
14.5 Vuosaaren sataman liikenneyhteydet 
Tekijä Vuosi Lähteen nimi tai kuvaus 
Helsingin kaupungin 
ympäristökeskus 
2001 Vuosaaren satamahankkeen luontovaikutusten seurantaohjel-
ma, Osa I, Linnustovaikutusten seurantaohjelma 
Helsingin kaupunki 1995 Helsingin satamahanke, ympäristövaikutusten arviointiselostus 
Helsingin satama, Rata-
hallintokeskus 
1997 Vuosaaren satama, Maaliikenneyhteydet, Satamarata, alusta-
va yleissuunnitelma 1997 
Helsingin satama,  
Uudenmaan tiepiiri 
1997 Vuosaaren satama, Maaliikenneyhteydet, Tieliikennejärjestelyt, 
Yleissuunnitelma 1997 
Liikenne- ja  
viestintäministeriö 
2001 Vuosaaren satamahankkeen yhteiskuntataloudellinen kannat-
tavuuslaskelma (YHTALI), Mietintöjä ja muistioita B 22 
Liikenne- ja  
viestintäministeriö 
2001 Vuosaaren satamahanke, Hankearvioinnin yhteenveto 
21.2.2001, 4-sivuinen esite 
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Tekijä Vuosi Lähteen nimi tai kuvaus 
Liikenne- ja  
viestintäministeriö 
2002 Tiesuunnitelman hyväksymisesitys 19.12.2003 
Merenkulkulaitos,  
Keskushallinto 








2000 Hankearvioinnin yhteenveto, 4.10.2000 
VUOLI-projekti 2002 Kaavoitus-, käsittely- ja suunnitteluprosessi alkaen vuodesta 
1992, 16.10.2002 








2002 Vuosaaren sataman maaliikenneyhteydet, Satamaradan yleis-
suunnitelma, Yleissuunnitelman tarkistus osuudella Kunin-




2001 Vuosaaren satamahankkeen luontovaikutusten seurantaohjel-




2001 Vuosaaren satamahankkeen luontovaikutusten seurantaohjel-
mat, Osa III, Pohjavesien seurantaohjelma 
14.6 Valtatie 5 Joroinen – Varkaus  
Tekijä Vuosi Lähteen nimi tai kuvaus 
Etelä-Savon ympäristö-
keskus 
1996 Lausunto YVA-selostuksesta 27.8.1996, Valtatien 5 paranta-
minen välillä Joroinen - Varkaus 
Liikenneministeriö 1990 LM:n pääsuuntaselvityksen jälkeen tekemä päätös 5.4.1990 
jatkosuunnitteluun valittavasta linjasta. 
Savo-Karjalan tiepiiri 1996 YVA-selostus, Valtatien 5 parantaminen välillä Joroinen - Var-
kaus 
Savo-Karjalan tiepiiri 1997 Päätös jatkotoimenpiteistä 1.4.1997, Valtatien 5 parantaminen 
välillä Joroinen - Varkaus 
Savo-Karjalan tiepiiri 2000 Valtatien 5 parantaminen välillä Joroinen - Varkaus; Joroisten 
kunta, Varkauden kaupunki, Tiesuunnitelmaselostus 
Savo-Karjalan tiepiiri 2002 Tiesuunnitelman tiivistelmä 1.7.2002, Valtatien 5 parantaminen 
välillä Joroinen - Varkaus 
Savo-Karjalan tiepiiri 2002 Muutossuunnitelma välillä Kaislaharju - Kuvansi, Joroisten kun-
ta, Tiesuunnitelmaselostus 
Savo-Karjalan tiepiiri 2003 Suunnitteluhistoria 1995-2003, sivu Joroinen-Varkaus -
hankkeen www-sivuilla 
Savo-Karjalan tiepiiri 2003 Vaikutukset, sivu Joroinen-Varkaus -hankkeen www-sivuilla 
Savo-Karjalan tiepiiri 2003 Esite 19.3.2003, Valtatie 5:n rakentaminen välillä Joroinen - 
Varkaus 
Tielaitos Tiehallitus 1990 Yleissuunnitelmaselostus, Valtatien 5 yleissuunnitelma välillä 
Joroinen - Varkaus 
Tielaitos Tiehallitus 1992 Toimenpidepäätös 26.6.1992 + liitteenä perusteluja 2 sivua 
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Tekijä Vuosi Lähteen nimi tai kuvaus 
Tielaitos, Mikkelin  
tiepiiri, Kuopion tiepiiri 
1990 Yleissuunnitelmakartat 1:10 000 väleiltä  Koskenkylä - Kotkat-
harju sekä Kotkatharju - Käpykangas 
14.7 Kehä II välillä Länsiväylä – Turuntie 
Tekijä Vuosi Lähteen nimi tai kuvaus 
Itkonen Uolevi,  
Rytilä Pekka 
2000 Kehä Kakkonen 
LM 1991 Tiesuunnitelman vahvistamispäätös 22.11.1991, Kehä II:n ra-
kentaminen välillä Turunväylä - Turuntie; Espoo, Kauniainen 
Pentti Sirola, suunnitte-
lun projektipäällikkö 
1995 Muistio Pääjohtaja Jouko Loikkaselle 30.11.1995 
Tiehallinto   Hankkeen www-sivut osoitteessa 
www.tiehallinto.fi/hanke/keha2.htm 
Tielaitos Keskushallinto 1996 Kehä II:n rakentaminen välillä Turunväylä - Turun-
tie,Tiesuunnitelman muutos; Espoo ja Kauniainen, Vahvis-
tusesitys 2.9.2003 LM:lle 
Tielaitos Keskushallinto 1996 Tiepäätös, 8.2.1996, Kehä II rakentaminen välillä Länsiväylä - 
Turuntie, Espoo, Kauniainen 
Tielaitos Keskushallinto 1996 Hyväksymispäätös, Kehä II rakentaminen välillä Turunväylä - 
Turuntie, Espoo, Kauniainen,  
Tielaitos Keskushallinto 1996 Tiepäätös, 11.9.1996, Kehä II:n rakentaminen välillä Turun-
väylä - Turuntie, tiesuunnitelman muutos; Espoo, Kauniainen 
Tielaitos Tiehallitus 1991 Vahvistusesitys 11.6.1991, Kehä II:n rakentaminen välillä Tu-
runväylä - Turuntie; Espoo, Kauniainen 
TVH, Suunnitteluosasto 1989 Tiesuunnitelman käsittelypyyntö Uudenmaan lääninhallituksel-
le sekä Espoon ja Kauniaisten kaupungeille, 31.8.1989 
Uudenmaan tiepiiri 1991 Kehä II:n rakentaminen välillä Länsiväylä - Turuntie (Mt 118), 
Ympäristövaikutukset, tiivistelmä 
Uudenmaan tiepiiri 1994 Kehä II:n rakentaminen välillä Länsiväylä - Turuntie. Raken-
nussuunnitelman suunnittelutyön käynnistäminen ja tilaaminen; 
Espoo, 25.11.1994 
Uudenmaan tiepiiri 1996 Kehä II:n rakentaminen välillä Turunväylä - Turun-
tie,Tiesuunnitelman muutos; Espoo ja Kauniainen, Vahvis-
tusesitys 15.7.2003 
14.8 Kaupunkirata Helsinki – Leppävaara  
Tekijä Vuosi Lähteen nimi tai kuvaus 
Mustonen Pertti &  
Rytilä Pekka 
2002 Kaupunkiratakirja 2002, Helsinki - Huopalahti - Leppävaara 
Ratahallintokeskus 2003 Sähköpostikysely (17.3.2003) ratojen meluaitojen puhdistus-
kustannuksista vuonna 2002 Rantaradalla Helsingin alueella 
Keskuspuiston ja Espoon rajan (Mäkkylä) välillä 
Ratahallintokeskus,  
Kehittämisyksikkö 
1997 Helsinki-Huopalahti - Leppävaara kaupunkiratahanke, kustan-
nusten jako, työryhmän ehdotus 6.6.1997 
Ratahallintokeskus,  
LT-Konsultit Oy 




1999 Helsinki-Huopalahti - Leppävaara kaupunkirata, Kokemuksia 
suunnittelusta, suunnitteluttamisesta ja annetusta palautteesta, 
Muistio 17.11.1999, 29 sivua 
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Tekijä Vuosi Lähteen nimi tai kuvaus 
Ratahallintokeskus, 
Markku Pyy 
1996 Yhteenvetomuistio niistä neuvotteluista, joiden perusteella 




2003 Sähköpostiviesti Pyyltä, jossa on kerrottu rakenteilla olevien 
kohteiden meluseinäkustannuksia 



















 1 LIITE IV 
 
 
KOOSTE ESIMERKKIHANKKEIDEN YMPÄRISTÖKUSTANNUKSISTA  
Taulukkoon on koottu esimerkkihankkeiden ympäristöinvestointien kustannuksia. Lukujen 
tulkinnassa on syytä pitää mielessä, että niiden tarkkuustaso vaihtelee: osa on toteutuneita ra-
kennuskustannuksia, osa tarkkojen suunnitelmien mukaan laskettuja ja osa yleispiirteisen 
suunnittelun pohjalta tehtyjä suuruusluokka-arvioita. Lukujen näennäinen tarkkuus johtuu sii-
tä, että ne on muutettu maarakennuskustannusindeksillä 9/2002 hintatasoon. 
 Pituus Hinta Yksikköhinta Osuus raken-
nuskustan-
nuksista 
E18 Muurla – Lohjanharju 
Moottoritietunnelit (kaksi vierekkäistä 
putkea) 
5,1 km 92,2 M€ 18 076 €/m 25,3 % 
Moottoritietunnelien ympäristöhaitto-
jen lieventämisen kustannus (kustan-
nusero perinteisiin ratkaisuihin) 
 29,0 – 49,1 M€  7,9 – 13,5 % 
Pohjavesisuojaukset 13,2 km 6,5 M€ 492 €/m 1,8 % 
Maisema- ja riistasillat (5 kpl, kustan-
nusero perinteisiin ratkaisuihin) 
 11,0 M€  3,0 % 
Meluaidat ja –kaiteet 20,9 km 8,6 M€ 411 €/m 2,4 % 
Liito-oravien vuoksi tehdyt linjaus-
muutokset (9 kpl) 
 7,2 M€  2,0 % 
Lempoonsuon saastuneiden maiden 
käsittely 
 1,9 M€  0,6 % 
Hankkeen ympäristökustannukset 65 km 64,3 – 84,4 M€ 898 – 1299 €/m 17,6 – 23,1 % 
Koko hankkeen kustannukset 65 km 364,9 M€ 5613 €/m 100,0 % 
 
E18 Paimio – Muurla  
Moottoritietunneli (kaksi vierekkäistä 
putkea) 
0,435 km 7,25 M€ 16 667 €/m 4,3 % 
Moottoritietunnelin ympäristöhaittojen 
lieventämisen kustannus (kustannus-
ero perinteiseen ratkaisuun) 
 2,3 M€  1,4 % 
Siltojen ympäristöhaittojen lieventä-
miseen liittyvä kustannus 
 1,6 M€  1,0 % 
Ympäristön hoito (istutukset, kiveyk-
set) 
 3,8 M€  2,3 % 
Pohjavesisuojaukset  0,07 M€  0,0 % 
Meluesteet  0,8 M€  0,5 % 
Halikon ohikulkutien ympäristöhaitto-
jen lieventämiseen liittyvä kustannus 
(50 % kokonaiskustannuksista) 
 4,5 M€  2,7 % 
Hankkeen ympäristökustannukset 35,2 km 13,0 M€ 369 €/m 7,8 % 
Koko hankkeen kustannukset 35,2 km 167 M€ 4744 €/m 100,0 % 
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 Pituus Hinta Yksikköhinta Osuus raken-
nuskustan-
nuksista 
Kehä II Länsiväylä - Turuntie 
Tunneli (485 m) ja kaukalo (280 m) 0,765 km 15,3 M€ 20 000 €/m 25,9 % 
Tunneliratkaisun ympäristöhaittojen 
lieventämiseen liittyvä kustannus 
(kustannusero perinteiseen ratkai-
suun, karkea arvio) 
0,765 km 7,6 M€ 9935 €/m 12,9 % 
Melukaiteet ja aidat 2,1 km 1,5 M€ 714 €/m 2,5 % 
Istutustyöt  1,1 M€  1,9 % 
Hankkeen ympäristökustannukset 6,8 km 10,1 M€ 1485 €/m 17,1 % 
Koko hankkeen kustannukset 6,8 km 59,0 M€ 8676 €/m 100,0 % 
 
Valtatie 5 Joroinen – Varkaus 
Meluaidat 0,32 km 0,15 M€ 469 €/m 0,5 % 
Meluvallit 3,9 km 0,25 M€ 64 €/m 0,9 % 
Meluesteet yhteensä, 









Pohjavesien suojaus (vai 1,6 km) 1,9 km 0,25 M€ 132 €/m 0,9 % 
Ympäristön hoito  0,50 M€  1,8 % 
Hankkeen ympäristökustannukset 18,7 km 1,15 M€ 61 €/m 4,1 % 
Koko hankkeen kustannukset 18,7 km 28,36 M€ 1516 €/m 100,0 % 
 
Oikorata Kerava – Lahti 
Meluaidat 11,0 km 10,11 M€ 920 €/m 3,05 % 
Pohjavesisuojaukset (2 kpl) * 1,2 km 0,46 Me 430 €/m 0,14 % 
Nurmetukset, metsitykset, istutukset  1,54 M€  0,46 % 
Hirvialikulku (1 kpl)  0,23 M€  0,07 % 
Ympäristökustannukset yhteensä 63 km 12,34 M€ 196 €/m 3,73 % 
Koko hankkeen kustannukset 63 km 330, 9 M€ 5252 €/m 100,00 % 
* toisessa kohteessa on neljä raidetta, toisessa kaksi; toinen on osittain kallioleikkauksessa, toinen maaleikkauksessa ja penkereellä.. 
 
Helsinki – Leppävaara –kaupunkirata 
Meluesteet  5,5 km 3,4 M€ 615 €/m 2,00 % 
Maisemointi  1,6 M€  0,92 % 
Albergan kanava (rataproj. osuus)  3,6 M€  2,14 % 
Ympäristökustannukset yhteensä 16 km 8,6 M€ 537 €/m 5,06 % 
Koko hankkeen kustannukset 16 km 169,6 M€ 10 601 €/m 100,00 % 
 3 LIITE IV 
 
 
 Pituus Hinta Yksikköhinta Osuus raken-
nuskustan-
nuksista 
Kaupunkiratojen ympäristöasioihin liittyviä yksikkökustannuksia 
Rekolan – korson kohtaamisraiteen 
meluseinien rakennuskustannukset  
1,28 km 1,754 M€ 1370 €/m  
Helsingin Huopalahden melumuurin 
vuotuiset puhdistuskulut 
3,2 km 12700 €/vuosi 4 €/m/vuosi  
 
Vuosaaren sataman liikenneyhteydet 
Ratatunnelit (2 kpl) 14,1 km 97,2 M€ 6900 €/m 44,7 % 
Tietunneli  
(1 kpl, kaksi vierekkäistä putkea) 
1,6 km 38,1 M€ 23800 €/m 17,5 % 
Ratatunnelin ympäristökustannus 
(YVA-vaiheen Savion ja Koivukylän 
vaihtoehtojen kustannusero) 
 34,7 M€  16,0 % 
Tietunnelin ympäristökustannus 
(YVA-vaiheen silta- ja tunnelivaih-
toehtojen kustannusero) 
 8,0 M€  3,7 % 
Melukaiteet (1,6 km) ja meluvallit (1,2 
km) ilman maanrakennuskuluja 
2,8 km 0,9 M€ 336 €/M 0,4 % 
Pohjavesisuojaukset  0,1 M€  0,0 % 
Ympäristönhoito (viherrakenteet ja 
kiviverhoukset) 
 1,4 M€  0,6 % 
Liikenneyhteyksien ympäristökustan-
nukset 
 45,1 M€  20,7 % 
Tie-, rata ja meriväylähankkeiden 
kokonaiskustannukset 
 217,7 M€  100,0 % 
Koko satamahankkeen  
rakennuskustannukset 
 454,8 M€   
 4 LIITE IV 
 
 
 Pituus Hinta Yksikköhinta Osuus raken-
nuskustan-
nuksista 
Ympäristöinvestointien osuudet tiehankkeissa Tielaitoksen selvityksen mukaan 
(Ympäristöinvestoinnit tiehankkeissa, Tielaitoksen selvityksiä 26/1998) 
Kantatie 50 (Kehä III) parantaminen 
välillä Muurala – Vanhakartano 
   11 % 
Kantatie 51 (Länsiväylä) parantami-
nen välillä Haukilahti – Helsingin kau-
pungin raja 
   14 % 
Valtatien 7 (E18) rakentaminen moot-
toritieksi välillä Koskenkylä - Loviisa 
   8 % 
Valtatien 1 (E18) rakentaminen moot-
toritieksi välillä Turku Paimio 
   6 % 
Valtatien 1 (E18) rakentaminen moot-
toritieksi välillä Lohja - Lohjanharju 
   12 % 
Mt 152 rakentaminen välille Hämeen-
linnanväylä – Vanha Lahdentie 
- avoleikkausvaihtoehto 
- tunnelivaihtoehto 
   
12 – 13 %
27 – 32 % 
Kt 45 rakentaminen välille Ruotsinky-
lä – Nummi 
   18 – 21 % 
Tiehanke Saksasta:  
Ravensburgin ohikulkutie,  
B 30 Ulm - Friedrichshafen 
   40 % 
Tiehanke Saksasta:  
B 31 uusi, Stockach –  
Überlingen, BA I 
   29 % 
Tiehanke Saksasta:  
B 33, Radolfszell –  
Allensbach (läntinen) 
   28 % 
Teihanke Saksasta:  
A 96 München - Lindau 
   10 % 
 
